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RESUMO 
O presente trabalho analisa os custos da administração local de obras rodoviárias sob a égide 
do novo Sistema de Custos Referenciais de Obra do DNIT - SICRO. Inicialmente, é feita uma 
breve contextualização sobre orçamentação de obras. Em relação aos custos para obras 
rodoviárias, é abordado o histórico e a evolução dos sistemas de custos implementados pelo 
DNIT ao longo dos anos, além de uma síntese do funcionamento do SICRO. Ainda com relação 
ao SICRO, são apresentadas as principais inovações e alterações adotadas no novo sistema, 
com destaque para a nova metodologia de definição de custos da administração local das obras. 
Em seguida, é demonstrada como foi realizada a aplicação da nova modelagem para o cálculo 
dos custos da administração nas obras selecionadas, discorrendo acerca das premissas e 
diretrizes consideradas segundo a nova metodologia do atual sistema. Por conseguinte, são 
apresentados e analisados os resultados obtidos dessa aplicação quanto aos custos da 
administração local resultantes com os cálculos pelo novo sistema nas obras selecionadas. Neste 
sentido, neste estudo, também é realizada uma comparação dos custos da administração local 
utilizando-se o novo SICRO e o Sicro 2, bem como a comparação desses custos obtidos por 
meio do novo SICRO com outros referenciais utilizados para obras rodoviárias. A seguir é 
abordada uma análise da representatividade das parcelas que compõem os custos da 
administração local de acordo com o novo sistema. Por fim, é realizada uma avaliação do 
impacto nos custos da administração local calculados de acordo com a nova metodologia 
quando se considera o regime hidrológico nas obras rodoviárias localizadas na região norte do 
país. 
Palavras-chave: Administração Local, SICRO, Obras Rodoviárias 
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ABSTRACT 
This paper analyzes the costs of item construction site staff of road works under the new 
Reference Costs System for Construction of DNIT - SICRO. Initially, a brief contextualization 
on construction budgeting is made, proceeding to a discussion on the history and the evolution 
of the cost systems implemented by DNIT over the years, as well as an overview of the way 
SICRO works.. Still in relation to SICRO, the main innovations and changes implemented in 
the new system are presented, with emphasis to its new methodology for defining the costs of 
item construction site staff. Next, it is demonstrated how the new modeling was applied to 
calculate the construction site staff costs in selected projects, discussing the assumptions and 
guidelines considered under this new methodology and presenting the results obtained by this 
analysis. In this sense, in this study, also is made a comparison of the costs of construction item 
construction site staff using the new SICRO and Sicro 2, as well as the comparison of these 
costs calculated for the new SICRO with other cost references used for road works. The 
following is an analysis of the representativeness of each part that composes the costs of the 
item construction site staff according to this new system. Finally, it is presented an impact 
assessment on the item construction site staff costs calculated according to the new 
methodology considering the specific hydrological aspects related to road works located in the 
northern region of the country. 
Key-words: Construction Site Staff, SICRO, Road Works 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. APRESENTAÇÃO 
A elaboração de um orçamento de obras e serviços de engenharia deve estimar, com a maior 
precisão possível, todos os custos e despesas definidos no projeto. 
No caso de obras públicas, além da busca pela precisão, torna-se necessário que o orçamento 
contenha o maior detalhamento possível de forma a garantir maior transparência e facilitar a 
proposta dos licitantes, bem como a fiscalização dos contratos, além de propiciar aos órgãos de 
controle um maior rigor técnico na análise da compatibilidade dos preços estimados com as 
reais condições das obras e com os valores praticados pelo mercado. 
Como consequência, uma maior precisão e transparência no processo de formação de preços de 
obras públicas reduzem as incertezas e os riscos dos licitantes, contribuem para a melhoria dos 
trabalhos de acompanhamento de execução dos serviços, facilitam a fiscalização das obras e 
proporcionam condições favoráveis ao controle dos gastos públicos. 
Além disso, o orçamento também se constitui em uma exigência legal. O artigo art. 7º § 2º, 
inciso II, da Lei 8.666/93 estabelece que “as obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 
seus custos unitários”, e que o orçamento deve se constituir em anexo do edital (art. 40, § 2º, 
II, da mesma lei). 
Nesse contexto, quanto às obras rodoviárias, é importante observar que o art. 4º do Decreto 
7.983/13, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras 
e serviços de engenharia, determina que “o custo global de referência dos serviços e obras de 
infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários 
previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus 
correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras 
- SICRO, cuja manutenção e divulgação caberá ao Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT .“ 
Recentemente, em abril de 2017, o DNIT implantou um novo sistema de custos, o SICRO, em 
substituição ao antigo sistema, o Sicro 2. Nesse novo sistema, foram introduzidas diversas 
inovações e alterações nos procedimentos até então adotados. 
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Uma das inovações mais relevantes do novo SICRO refere-se à metodologia para o cálculo dos 
custos de referência da administração local. 
Por esse motivo, neste trabalho buscou-se definir os custos de referência de administração local 
de obras rodoviárias sob a égide das premissas e conceitos desse novo sistema. 
Ressalta-se que o foco deste trabalho não foi a avaliação da metodologia ou das premissas 
adotadas para o dimensionamento e cálculo da administração local, mas sim a aplicação dessa 
metodologia, que ainda se mostra relativamente recente, e com isso analisar os custos da 
administração local obtidos a partir dessa aplicação em comparação a outras referências. 
1.2. PROBLEMA 
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), até 2017, utilizava uma 
metodologia para incorporação dos custos de administração local nas obras de infraestrutura de 
transporte, conforme premissas do Sicro 2. 
Entretanto, a partir de abril de 2017, passou a adotar uma nova proposta para a definição dos 
custos dessa rubrica, o que remete às seguintes questões: 
 Quais as diferenças da metodologia do novo SICRO em relação ao Sicro 2? 
 Quais as diferenças de resultados quando aplicamos essas duas metodologias em 
obras de rodovias? 
 Os resultados advindos da utilização da metodologia proposta pelo novo SICRO 
estão aderentes aos parâmetros esperados e comumente utilizados para esse custo 
em obras rodoviárias? 
 Quais as despesas que apresentam maior representatividade na composição da 
rubrica de administração local das obras rodoviárias? 
 Quais os fatores que afetam os custos totais com a administração local das obras 
rodoviárias? 
1.3. JUSTIFICATIVA 
Com relação à administração local de obras públicas, verifica-se que esse tema ainda é objeto 
de divergência no meio técnico e acadêmico acerca da forma de alocação dessa rubrica, bem 
como na definição de seus custos na orçamentação de obras. 
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Parte da doutrina ainda considera que os custos da administração local devem ser classificados 
como custos indiretos e por esse motivo esses custos devem ser calculados como percentuais a 
serem considerados dentro da taxa de BDI dos orçamentos da obra. 
Convém destacar que o antigo Sistema de Custos Rodoviários do DNIT que vigorou até o final 
de 2016, o Sicro 2, adotava parcialmente essa linha. Enquanto os encarregados de turma e 
especializados se apresentavam diretamente nas composições de custos dos serviços, as demais 
parcelas da administração local eram calculadas e incorporadas como parcela do BDI que 
incidia sobre os custos diretos da obra. 
Mais recentemente, diversos autores passaram a considerar que os gastos com a administração 
local das obras poderiam ser detalhados analiticamente e, dessa maneira, deveriam ser 
objetivamente discriminados na planilha orçamentária. 
Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão 
325/2007-Plenário e posteriormente pelo Acórdão 2.369/2011-Plenário, passou a deliberar que 
itens como administração local, canteiro de obras e mobilização/desmobilização deveriam 
constar na planilha de custos diretos do orçamento de referência das obras públicas. 
Em decisão mais recente, o Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário estabeleceu as diretrizes que 
os órgão e entidades da Administração Pública devem seguir acerca deste tema: 
“9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a:  
9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e 
mobilização e desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por 
serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem como 
sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por parte da 
administração Pública, em atendimento ao princípio constitucional da 
transparência dos gastos públicos, à jurisprudência do TCU e com 
fundamento no art. 30, § 6º, e no art. 40, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 e 
no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013; 
 9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição 
para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à 
execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento 
para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos 
indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações 
injustificadas do prazo de execução, com fundamento no art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal e nos arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993.” 
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Em abril de 2017, o DNIT lançou um novo sistema referencial de custos, o novo SICRO, em 
substituição ao antigo sistema, o Sicro 2. 
Dessa forma, o DNIT ao desenvolver o novo SICRO, considerou o cálculo e o detalhamento da 
administração local como item de planilha de forma a atender as premissas estabelecidas no 
referido acórdão do TCU. 
Nesse sentido, a Autarquia, de forma inovadora, elaborou uma metodologia para calcular os 
custos referentes ao conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo 
executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. 
Seguramente uma das principais inovações trazidas pelo novo SICRO consiste na proposição 
dessa metodologia para o cálculo de referência dos custos que compõem a rubrica da 
administração local das obras de infraestrutura de transportes.  
As premissas utilizadas na elaboração dessa metodologia apresentam de forma inédita uma 
nova modelagem para definição dos custos de referência da administração local, o que vem 
motivando discussões acerca desses cálculos no meio técnico de engenharia de custos. 
Portanto, faz-se necessário uma avaliação dos resultados utilizando-se essa nova metodologia 
instituída pelo SICRO de forma a analisar o seu impacto e a consequente influência de suas 
parcelas formadoras da administração local na orçamentação das obras rodoviárias. 
Também se mostra relevante neste momento comparar essa nova metodologia com a 
metodologia anterior, adotada no Sicro 2, no intuito de verificar a aderência e as consequentes 
diferenças entre os valores desses dois sistemas para uma mesma obra. 
Ainda para justificar a finalidade do presente trabalho, destaca-se ainda uma recomendação no 
estudo desenvolvido pelo TCU acerca das taxas referenciais de BDI para obras públicas, que 
originou o Acórdão 2.622/2013-Plenário, a saber: “considera-se ser adequado solicitar às 
entidades responsáveis pela execução dos diferentes tipos de obras e gestão de sistemas 
referenciais de custos que promovam estudos técnicos detalhados com vistas à construção de 
composições de profissionais paradigmas para a formação e análise dos custos da 
administração local dos orçamentos de obras públicas (...)” (TCU, 2013, pág. 45).  
É importante também considerar que, além da fundamentação técnica, justifica-se a necessidade 
de avaliação dos custos diretos da administração local em função da previsão legal nas últimas 
leis de diretrizes orçamentárias publicadas e no vigente Decreto 7.983/2013, que tratam da 
elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia com base no custo global obtido a 
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partir de composições de custos compatíveis com os custos unitários de referência do SICRO e 
do SINAPI.  
Neste contexto, destaca-se que a leitura do art. 17, em conjunto com os demais dispositivos do 
referido decreto, permite concluir que a análise dos custos dos serviços relativos à 
administração local (e outros) também se constitui em uma exigência legal: 
Art. 17. Para as transferências previstas no art. 16, a verificação do disposto 
no Capítulo II será realizada pelo órgão titular dos recursos ou mandatário 
por meio da análise, no mínimo:  
I - da seleção das parcelas de custo mais relevantes contemplando na análise 
no mínimo dez por cento do número de itens da planilha que somados 
correspondam ao valor mínimo de oitenta por cento do valor total das obras 
e serviços de engenharia, excetuados os itens previstos no inciso II do caput;   
II - dos custos dos serviços relativos à mobilização e desmobilização, canteiro 
e acampamento e administração local. (grifo nosso) 
Desse modo, também se mostra relevante avaliar a aderência dos resultados dos custos de 
administração local, obtidos com a utilização do novo SICRO, em relação aos parâmetros 
referenciais esperados e comumente utilizados em obras rodoviárias. 
Outro aspecto que merece análise consiste no conhecimento das parcelas que compõem a 
administração local das obras rodoviárias, segundo a nova metodologia proposta pelo DNIT. É 
oportuno avaliar quais são as mais representativas e, portanto, aquelas que merecem maior 
atenção dos profissionais responsáveis pela elaboração do orçamento, bem como avaliar quais 
os principais fatores que afetam os gastos dessa rubrica nas obras rodoviárias. 
Dessa forma, o presente trabalho pretende aprofundar a discussão do tema administração local 
de forma a contribuir para o aprimoramento de avaliações técnicas acerca do comportamento 
desse item na precificação de obras rodoviárias no país. 
1.4. OBJETIVO GERAL 
Por meio da aplicação da metodologia do novo SICRO, avaliar os custos de referência da 
administração local de obras rodoviárias com vistas a:  
 Identificar quais as principais diferenças quanto à aplicação das metodologias do 
novo SICRO e do Sicro 2; 
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 Comparar os resultados obtidos pela utilização da nova metodologia com os 
resultados obtidos no Sicro 2 para as mesmas obras rodoviárias; 
 Analisar a aderência dos resultados obtidos com a nova metodologia em relação 
aos parâmetros esperados e comumente utilizados em obras rodoviárias; 
 Identificar quais seriam as principais parcelas e despesas que compõem os custos 
de administração local; 
 Identificar quais os principais fatores que afetam os gastos totais com a 
administração local das obras rodoviárias. 
1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Com vistas a atingir os objetivos gerais, também serão buscados os seguintes objetivos: 
 Conceituar os principais elementos que compõem o orçamento de obras; 
 Discorrer a respeito dos sistemas de custos rodoviários utilizado pelo DNIT; 
 Conceituar e definir os principais elementos que compõem a parcela da 
administração local de obras rodoviárias; 
 Sistematizar a parcela da administração local de acordo com a metodologia do 
novo SICRO; 
 Selecionar e definir as obras rodoviárias que serão utilizadas neste estudo; 
 Aplicar a metodologia de cálculo dos custos referenciais da administração local, 
proposta no novo SICRO, aos orçamentos das obras selecionadas; 
 Comparar os resultados da administração local, utilizando-se a nova 
metodologia adotada pelo DNIT, com os valores utilizados das parcelas de 
administração local nos orçamentos originais sob as premissas do Sicro 2; 
 Analisar os resultados dos custos de administração local, obtidos com o novo 
SICRO, frente aos parâmetros referenciais esperados e utilizados para essa rubrica 
nas obras rodoviárias no Brasil; 
 Calcular a representatividade das parcelas que compõem os custos da 
administração local, segundo as diretrizes do novo SICRO, a fim de identificar 
quais são as principais despesas que compõem esse item; 
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 Identificar quais são os fatores que afetam e influenciam a formação dos custos 
da administração local; 
 Simular alterações nos dados de entrada desses fatores a fim de avaliar os 
resultados encontrados com essas modificações. 
1.6. METODOLOGIA 
a) Realizar a pesquisa bibliográfica; 
b) Estudar o processo de orçamentação no âmbito de obras rodoviárias; 
c) Realizar a fundamentação teórica dos principais conceitos que envolvem a elaboração de 
orçamentos de obras rodoviárias, especificamente quanto ao tema administração local; 
d) Selecionar as obras rodoviárias; 
e) Aplicar a metodologia para cálculo dos custos da administração local nas obras selecionadas 
de acordo com as premissas do novo SICRO; 
f) Calcular os custos da administração local sob as premissas do Sicro 2; 
g) Calcular a representatividade das parcelas que compõem os custos da Administração Local, 
segundo as diretrizes do novo SICRO; 
h) Simular os custos da administração local levando em consideração as condições locais das 
obras da região norte do país, particularmente em relação às restrições dos ciclos hidrológicos; 
i) Analisar os resultados obtidos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1. ORÇAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS 
Na construção civil, por se tratar de uma atividade econômica, um orçamento eficiente é um 
elemento essencial para a obtenção de um resultado lucrativo e para o sucesso do construtor, 
conforme MATTOS (2010). De modo que orçamento pode ser definido como “a discriminação 
completa dos custos de uma obra. [...] A determinação dos gastos necessários para a 
realização de um projeto, de acordo com um plano de execução previamente estabelecido, 
gastos esses traduzidos em termos quantitativos” (LIMMER, 1997). 
Dessa forma, o orçamento pode ser entendido como a representação de um estudo de 
viabilidade econômica do projeto. De acordo com TISAKA (2006), um conhecimento 
inadequado e insuficiente do orçamento traz o risco de se obter preços excessivamente altos ou 
baixos, fora da realidade do mercado, resultando na não contratação com o cliente ou na oferta 
de um preço insuficiente para cobrir os custos incidentes. Como consequência disso, têm-se 
grandes prejuízos, podendo até acarretar o encerramento das atividades.  
Neste contexto, ANDRADE e SOUZA (2003) destacam que a qualidade da previsão dos custos 
de uma obra é essencial para a sobrevivência de uma empresa na construção civil.  
Além disso, é possível ressaltar os riscos e as consequências negativas para a Administração 
Pública quando se tem um orçamento mal elaborado ou fora da realidade do mercado. Dentre 
estas consequências, pode-se destacar a “baixa qualidade dos serviços, atrasos ou paralisações 
de obra, aditivos contratuais, recursos e ações judiciais, etc., que podem levar a incalculáveis 
prejuízos ao erário público” (TISAKA, 2006).  
LOPES, LIBRELOTTO e ÁVILA (2003) destacam que cada obra pode ser caracterizada como 
um empreendimento singular, que apresenta características particulares, e, portanto, o 
orçamento deve ser modelado e atender as especificidades de cada caso, adequando-se suas 
necessidades e as diversas formas de trabalho. 
MATTOS (2010) divide o processo de produção do orçamento em três grandes etapas, a saber: 
estudo das condicionantes, composição de custos e determinação final do preço.  
A primeira etapa consiste no estudo do projeto, a fim de se conhecer as condições de contorno, 
o que é normalmente realizado por meio da análise de documentos disponíveis, de visitas de 
campo e de consultas ao cliente. Na segunda etapa, determinam-se os custos, resultantes das 
definições técnicas, do plano de ataque da obra, dos quantitativos dos serviços, das 
24 
 
produtividades e da cotação de preços de insumos. Na última etapa, é obtido o preço de venda, 
em que são acrescentadas as despesas indiretas, os impostos e a lucratividade desejada. 
Neste contexto, MATTOS (2010) propõe a seguinte classificação dos orçamentos em função 
de seu grau de detalhamento, a saber:  
 Estimativa de custo: orçamento baseado em custos históricos e comparação com 
projetos semelhantes. Tem como restrição fornecer apenas uma ideia da ordem de 
grandeza do custo total; 
 Orçamento preliminar: trata-se de um orçamento mais detalhado se comparado 
à estimativa de custo, uma vez que se realiza uma determinação de quantitativos e 
cotação de preço dos insumos e serviços relevantes; 
 Orçamento analítico ou detalhado: fornece um orçamento com valores mais 
próximos do custo “real”, devido ao fato de ser elaborado por meio de intensa 
pesquisa de preço e composição de custos. 
Segundo BAETA (2012), esses três tipos de orçamento apresentados anteriormente irão se 
diferenciar em razão dos seguintes elementos: 
 Etapas de concepção do empreendimento; 
 Propósito ou finalidade da estimativa ou do orçamento; 
 Tipo e qualidade das informações disponíveis; 
 Método de preparação e avaliação; 
 Tempo de execução da estimativa ou do orçamento; 
 Grau de precisão esperado. 
Diante dos conceitos apresentados, resta devidamente demonstrado que a apresentação de uma 
estimativa de custos para um determinado empreendimento mostra-se um procedimento 
bastante diferente daquele relacionado à elaboração de um orçamento analítico, pois envolvem 
a aplicação de técnicas distintas em cada caso. 
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2.1.1. Orçamento Analítico 
Por meio da elaboração de um orçamento mais detalhado (analítico), torna-se possível obter o 
valor total do serviço de construção civil com reduzida margem de incerteza. O produto final 
deste orçamento é o preço de venda da obra, ou seja, aquele que engloba todos os custos, lucro 
e impostos, conforme preconizado por MATTOS (2010).  
Este preço de venda é calculado em função do custo direto definido e da respectiva taxa de BDI 
(Benefícios e Despesas Indiretas), por meio da aplicação da seguinte equação: 
PV = CD x (1 + BDI) 
Onde:  
PV = Preço de venda;  
CD = Custo direto; e  
BDI = Benefícios e despesas indiretas. 
No setor público, o orçamento analítico é elaborado durante as fases de projeto básico ou 
executivo e contempla planilha com quantidades e preços de modo a expressar a composição 
de todos os seus custos unitários, conforme prescrito no art. 7º § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Dessa forma, o preço de venda de um orçamento analítico, ou seja, aquele definido em função 
de custos unitários, constitui parâmetro efetivo para a licitação da obra, representado o máximo 
valor que a Administração Pública encontrar-se-ia disposta a pagar por determinado serviço ou 
empreendimento, conforme determinações constantes do Decreto nº 7983/2013. 
2.1.2. Classificação dos Custos  
Um orçamento deve contemplar todos os custos necessários para a execução da obra. O preço 
final de um empreendimento é estabelecido pelo levantamento dos custos diretos e indiretos 
envolvidos na execução dos serviços.  
Na precificação de obras de engenharia esses dois tipos de custos, diretos e indiretos, são 
divididos pela forma de apropriação na planilha orçamentária da obra. 
2.1.2.1. Custos Diretos 
Os custos diretos de um determinado empreendimento compreendem todos os componentes de 
preço que podem ser devidamente quantificados e mensurados na planilha orçamentária da obra 
para cada tipo de serviço ou produto. 
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Conforme CARDOSO (2009), o custo direto é aquele resultante dos gastos necessários à 
execução da construção. Trata-se de custos mensuráveis facilmente, de direta relação com o 
produto, como afirma LIMMER (1997). “Os custos diretos são constituídos pela mão de obra, 
matéria prima e equipamentos efetivamente empregados no canteiro para a execução dos 
serviços” (COÊLHO, 2001).  
Levando esses conceitos em consideração, segundo TISAKA (2006), os custos diretos são 
apresentados em uma planilha de custos contendo: 
 Preços unitários: compreendem os quantitativos de todos os serviços e seus 
respectivos custos unitários; 
 Mobilização e desmobilização: relativo às despesas realizadas no período 
anterior ao início das obras e após o término do contrato para deslocamento de 
pessoal especializado; transporte, carga e descarga de equipamentos a serem 
instalados no canteiro; e despesas de viagem, hospedagem e alimentação, etc.; 
 Canteiro de obras: custos relacionados à infraestrutura física da obra, a fim de se 
possibilitar o perfeito desenvolvimento da execução; 
 Administração local: dispêndios previstos com pessoal técnico, administrativo e 
de apoio.  
É importante mencionar que alguns desses componentes, particularmente a mobilização e 
desmobilização de equipamentos e pessoal, a instalação do canteiro de obras e a administração 
local, têm sido objeto de debates e posições diversas nos meios profissionais e acadêmicos em 
relação à contabilização desses custos. 
Parte da doutrina considera que os custos diretos são aqueles que podem ser atribuídos 
diretamente e exclusivamente a cada serviço de engenharia previsto na composição de preços 
unitários. Desse modo, itens como administração local, canteiro de obras, mobilização e 
desmobilização, por exemplo, não seriam passíveis de associação direta aos serviços de 
engenharia e deveriam ser mensurados e calculados como percentuais a serem considerados 
dentro da taxa de BDI dos orçamentos das obras. 
Apenas para ilustrar, seguindo esse entendimento, o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) contabilizou até janeiro de 2004 esses três itens (administração local, 
canteiro de obras e mobilização e desmobilização) no BDI, sendo que a parcela relacionada à 
administração local vigorou até abril de 2017, quando da implantação do novo SICRO. 
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Por outro lado, diversos autores consideram que mesmo elementos de custos que não estejam 
diretamente ligados a um serviço também podem ser precisamente planejados, identificados e 
mensurados em itens específicos do orçamento de uma obra. Segundo essa doutrina, os custos 
com itens como administração local, canteiro de obras e mobilização e desmobilização 
poderiam figurar como custos diretos da planilha orçamentária. 
Esse último critério encontra-se em convergência com o entendimento dominante adotado pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU). O Acórdão 325/2007-TCU-Plenário considera como 
“custos diretos aqueles que podem ser associados aos aspectos físicos de uma obra, ao seu 
modo de execução e à infraestrutura necessária, conforme detalhamento no projeto de 
engenharia: mão de obra (salários, encargos sociais, encargos complementares) logística, 
canteiro, transporte e distribuição de materiais e equipamentos e outros dispêndios derivados 
que devem ser discriminados e quantificados em planilhas. ” 
Dessa forma, desde o pronunciamento do Acórdão 325/2007-TCU-Plenário e depois com a 
publicação do Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário, considera-se que itens como administração 
local, canteiro de obras e mobilização e desmobilização devem constar na planilha de custos 
diretos do orçamento de referência das obras públicas. 
Por fim, ainda com relação a esse critério de classificação dos custos, importa destacar o extrato 
de decisão mais recente da Corte de Contas, por meio do Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário: 
“9.3.2. oriente os órgãos e entidades da administração Pública Federal a: 
9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e 
mobilização e desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por 
serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem como 
sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por parte da 
administração Pública, em atendimento ao princípio constitucional da 
transparência dos gastos públicos, à jurisprudência do TCU e com 
fundamento no art. 30, § 6º, e no art. 40, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 e 
no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013; 
9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para 
a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução 
financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse 
item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos 
de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações 
injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal e nos arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 
8.666/1993.”(grifos nossos) 
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2.1.2.2.  Despesas Indiretas e BDI 
As despesas indiretas compreendem itens que não podem ser atribuídos diretamente a cada 
produto ou serviço, ou seja, são os gastos que não estão relacionados exclusivamente com a 
realização da obra em questão (TCU, 2013).  
Trata-se do “somatório de todos os gastos com elementos coadjuvantes necessários à correta 
elaboração do produto ou, então de gastos de difícil alocação a uma determinada atividade ou 
serviço, sendo por isso diluídos por certo grupo de atividades ou mesmo pelo projeto todo” 
(LIMMER, 1997). 
Dessa forma, MATTOS (2006) afirma que a despesa indireta é, portanto, toda aquela que não 
é computado no custo direto da obra, já que não integra os serviços de campo orçados. Levando 
isso em consideração, os itens de serviço que não estiverem presentes na planilha de custos 
diretos, serão classificados como despesa indireta e irão compor a parcela de BDI (Benefícios 
e despesas indiretas). 
O Art. 9 do Decreto nº 7.983/13, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento 
de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos 
orçamentos da União, estipula que os elementos que compõem o BDI deverão evidenciar em 
sua composição, no mínimo: 
I - taxa de rateio da administração central; 
II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles 
de natureza direta e personalística que oneram o contratado; 
III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 
IV - taxa de lucro.  
Em consonância com o estabelecido nesse decreto, BAETA (2012) destaca que geralmente o 
BDI é composto pelas seguintes parcelas ou rubricas: 
 Despesas financeiras; 
 Administração central; 
 Impostos; 
 Seguros e garantias; 
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 Riscos (incertezas e contingências); 
 Lucro; 
 Outros custos não incluídos no custo direto. 
De forma a permitir o adequado entendimento de cada uma destas parcelas formadoras da taxa 
de BDI, apresentam-se a seguir as suas respectivas definições: 
- Administração central: corresponde às despesas do escritório central ou da sede da construtora, 
ou seja, é o dispêndio com a “estrutura necessária para a execução das atividades de direção 
geral da empresa, incluindo as áreas administrativa, financeira, contábil, técnica, de 
suprimento, etc.” (MATTOS, 2010). Uma vez que essas despesas não estão diretamente 
relacionadas a uma ou outra obra do contratado, elas são calculadas por meio de rateio entre 
estes custos; 
- Tributos: corresponde aos impostos e às contribuições de natureza tributária, incidentes sobre 
o preço do serviço, tais como: PIS (taxa do Programa De Integração Social), COFINS (taxa de 
Contribuição para o Fundo de Investimento Social), ISSQN (Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), entre outros1; 
- Seguros e garantias: para o seguro, trata-se de prever uma taxa para firmação de contrato de 
seguro, visando resguardar incidentes do empreendimento. Quanto à garantia, constitui uma 
exigência da Administração Pública prevista no art. 56 da Lei n.º 8.666/1993 para assegurar o 
sucesso da contratação; 
- Riscos: percentual referente ao gasto com despesas não previstas ou de difícil quantificação. 
Dessa forma, cabe ao contratado prever uma reserva de contingência para cobrir eventuais 
acréscimos de custos que podem ocorrer na execução do contrato; 
- Despesas financeiras: decorrente da necessidade de financiamento da obra por parte do 
executor, em função de desembolsos mensais acumulados maiores que as receitas acumuladas. 
Em síntese, são gastos relacionados ao custo decorrente da necessidade de se realizar 
desembolso de recursos de capital de giro entre a despesa realizada e o efetivo recebimento dos 
serviços prestados;  
                                                          
1 o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) não devem ser 
incluídos nos orçamentos de obras elaborados pelos gestores públicos, já que são considerados de natureza direta 
e personalística que oneram o contratado, conforme disposto no inciso II do art. 9º do Decreto nº 7.983/2013.  
 30 
 
- Lucro: parcela destinada à remuneração do serviço prestado.  
É oportuno frisar que para o cálculo da taxa de BDI não existe uma única fórmula. Diversos 
são os métodos de cálculo do BDI encontrados na literatura especializada.  
No caso de serviços e obras de infraestrutura de transportes, o art. 4º do Decreto nº 7.983/13 
estabelece que o custo global de referência deve ser obtido a partir das composições dos custos 
unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus 
correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras 
- SICRO, cuja manutenção e divulgação caberá ao DNIT, excetuados os itens caracterizados 
como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de infraestrutura de 
transportes. 
Em virtude disso, o DNIT, no processo de discussão e implantação do novo SICRO, estabeleceu 
faixas referenciais a serem utilizadas como parâmetros a fim de se obter um BDI paradigma 
para obras públicas rodoviárias.  
Para as obras de construção e restauração rodoviária, as faixas referenciais adotadas pelo DNIT 
estão reproduzidas na Tabela 1 a seguir. 
Tabela 1 – Valores de referência para as taxas de BDI para obras de Construção e 
Restauração Rodoviária - DNIT 
 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 1 - Metodologia e 
Conceitos (DNIT, 2017a) 
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2.1.3. Sistema de Custos para Obras Rodoviárias 
Conforme mencionado anteriormente, o SICRO constitui referência oficial para elaboração de 
custos dos serviços e obras de infraestrutura de transportes que serão objetos de orçamentos de 
licitações no setor público federal, conforme art. 4º do vigente Decreto nº 7.983/13.    
Esse sistema de custos consiste em uma ferramenta produzida pelo DNIT e que apresenta custos 
unitários de insumos e serviços necessários à execução de serviços e obras não só do modal 
rodoviário, como também do ferroviário e do aquaviário, com a implantação do novo SICRO 
em substituição ao anterior Sicro 2.  
O SICRO apresenta metodologias e premissas para o cálculo dos custos de referência dos 
serviços necessários à execução das obras de infraestrutura de transportes e suas consequentes 
estruturas auxiliares. 
2.1.4.  Histórico dos Sistemas de Custos do DNIT 
Em 1946, foram divulgadas as primeiras tabelas de preços de serviços de construção e 
conservação rodoviária pelo extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER. 
Já em 1972, foi lançado o Manual de Composições de Custos Rodoviários, responsável por 
consolidar o conhecimento técnico até então produzido.  
Entretanto, foi em 1992 que o extinto DNER atingiu seu apogeu na definição dos custos de 
referência de serviços com a implantação do Sistema de Custos Rodoviários denominado 
“Sicro 1”.  
Com o advento do Plano Real e da consequente estabilização monetária, tornou-se 
extremamente oportuna uma revisão do Manual de Custos Rodoviários do DNER, o que 
culminou no desenvolvimento e consequente implantação do Sicro 2 no ano de 2000. 
Transcorridos quase 20 anos, o DNIT, em abril de 2017, implantou um novo sistema de custos 
referenciais, significativamente mais robusto e com diversas inovações metodológicas, 
inclusive a incorporação de composições de custos dos modais ferroviário e aquaviário, o qual 
foi denominado SICRO. 
A partir de uma análise do desenvolvimento da engenharia de custos do extinto DNER e atual 
DNIT, nota-se a constante preocupação em aperfeiçoar a ferramenta e mantê-la atualizada, 
conforme pode ser observado no histórico apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Evolução dos sistemas de custos do extinto DNER e do DNIT 
 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 1 - Metodologia e 
Conceitos (DNIT, 2017a) 
Cabe ressaltar a importância de tais atualizações, uma vez que o sistema deve acompanhar as 
modificações de custos decorrentes da evolução tecnológica vivida pelo setor de construção 
civil, que trouxe modernização de equipamentos e incorporação de diferentes recursos de 
informática. 
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2.1.5. Funcionamento do SICRO 
Para definição dos custos dos insumos utilizados nos serviços apontados pelo SICRO são 
realizadas pesquisas e coletas regulares de preços de materiais e equipamentos e de 
remuneração de mão de obra no mercado. 
De acordo com o Manual de Custos do DNIT (DNIT, 2017a), o preço de referência tem como 
principal objetivo servir de parâmetro à tomada de decisões. A periodicidade de divulgação dos 
resultados finais de preços do SICRO é bimestral. 
Os custos de mão de obra são definidos em função do tratamento da base do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego. O custo final 
desse insumo é obtido em função do salário de referência do trabalhador acrescido dos 
respectivos encargos inerentes a cada categoria profissional, expresso de forma horária ou 
mensal. 
Os custos horários dos equipamentos são obtidos por meio de pesquisas de preços de mercado 
realizadas em todas as unidades da federação e são definidos por meio de seus custos horários 
de propriedade, de manutenção e de operação. 
Os custos dos materiais do SICRO também são obtidos por meio de pesquisas regulares de 
preços de mercado realizadas em todas as unidades da federação. Os preços desses insumos 
devem se referir à condição de pagamento à vista e contemplar toda a carga tributária que sobre 
eles incidem. 
Definidos os custos dos equipamentos, dos materiais e da mão de obra, os custos unitários de 
referência dos serviços podem ser obtidos por meio da inclusão dos momentos de transporte, 
do Fator de Influência de Chuva - FIC, específico para cada unidade da federação, e do Fator 
de Interferência de Tráfego - FIT, quando couber, dos serviços eventualmente executados por 
terceiros, de ajustes à taxa de BDI e de outras particularidades locais definidas pelo próprio 
SICRO. 
O custo total de referência do serviço consiste no valor resultante da multiplicação do 
quantitativo do item de serviço do orçamento por seu custo unitário de referência. 
A partir dos custos acima descritos são elaboradas as composições de custos, que permitem 
definir qualitativa e quantitativamente os insumos necessários à realização de um determinado 
serviço. As quantidades e os consumos dos insumos (mão de obra, equipamentos, materiais, 
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atividades auxiliares e transportes), ponderados por seus respectivos custos unitários, 
acrescidos da parcela de bonificação e despesas indiretas, resultam no preço final de venda do 
serviço. 
2.1.6. Principais Inovações e Alterações Metodológicas do Novo SICRO 
De acordo com o Manual de Custos do DNIT (DNIT, 2017a), as principais inovações e 
alterações metodológicas do novo SICRO encontram-se apresentadas abaixo: 
 Manutenção de composições de custos mistas (horárias/unitárias); 
 Eliminação dos custos indiretos das composições; 
 Eliminação da generalização de atividades; 
 Utilização do Fator de Influência de Chuvas; 
 Utilização do Fator de Interferência do Tráfego; 
 Eliminação da distinção entre composições de custos de construção e restauração 
rodoviária no sistema de custos; 
 Alteração na metodologia de cálculo do custo horário de equipamentos; 
 Alteração na metodologia para definição dos custos de referência da mão de 
obra; 
 Alteração na metodologia para definição dos custos de referência dos insumos 
da pesquisa de preços; 
 Diversificação de tipos de caminhos de serviços por tipos diferenciados de 
pavimentos; 
 Inclusão de composições de custos de carga, descarga e manobras; 
 Alteração das velocidades médias para transportes cíclicos; 
 Eliminação da diferenciação de transporte local e comercial; 
 Inclusão de composições de custos de serviços dos modais ferroviário e 
aquaviário; 
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 Ajustes nos fatores de correção; 
 Revisão nos valores residuais e vida útil dos equipamentos; 
 Metodologia para a definição dos custos de referência para aquisição e transporte 
de materiais asfálticos; 
 Atualização das equações tarifárias de transporte rodoviário dos materiais 
asfálticos; 
 Criação de equações tarifárias de transporte fluvial dos materiais asfálticos; 
 Implantação de nova metodologia para definição dos custos de referência de 
administração local; 
 Classificação e nova metodologia para definição dos custos de referência dos 
canteiros de obras e instalações industriais; 
 Alteração e diversificação das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas. 
Dentre essas alterações metodológicas promovidas pelo novo SICRO, considero que a 
metodologia para o cálculo da parcela da administração local seja o item mais inovador e, ao 
mesmo tempo, mais polêmico do novo sistema de custos do DNIT. 
2.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
2.2.1. Conceitos 
“Administração local contemplará, dentre outros, as despesas para atender 
as necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de apoio, 
compreendendo o supervisor, o engenheiro responsável pela obra, 
engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de produção, 
apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e 
serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a 
equipe de medicina e segurança do trabalho, etc., bem como os equipamentos 
de proteção individual e coletiva de toda a obra, as ferramentas manuais, a 
alimentação e o transporte de todos os funcionários e o controle tecnológico 
de qualidade dos materiais e da obra.” (TCU, 2013) 
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De acordo com o Manual de Custos do DNIT (DNIT, 2017c), a administração local aborda o 
conjunto de atividades executadas no local do empreendimento pelo Executor, necessárias à 
condução da obra e à administração do contrato. É realizada exclusivamente por pessoal técnico 
e administrativo. Seu custo é determinado em função do somatório dos salários e encargos da 
equipe, incluindo pessoal de serviços gerais e apoio, e os respectivos custos associados aos 
veículos e às despesas diversas (energia, telefone, material de escritório, etc.). 
É importante ressaltar que não existe um modelo fixo para estruturação destes custos, tendo em 
vista que ele depende da estrutura organizacional adotada pelo executor para conduzir a obra e 
sua lotação de pessoal, ou seja, de fatores como a estratégia de execução adotada, o cronograma 
e a dispersão geográfica das frentes de trabalho. Enfim, a estrutura dos custos da administração 
local varia em função das particularidades inerentes a cada obra. 
Neste contexto, TISAKA (2006) também apresenta os principais itens de despesa da 
administração local, a saber: 
- Aluguel de equipamentos administrativos: mobiliário do escritório, telefones 
fixos e celulares, computadores, aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, 
geladeiras e fogão para copa, extintores de incêndio, relógio de ponto, etc. 
- Aluguel de veículos leves e sua manutenção para locomoção na obra e 
serviços administrativos; 
- Consumos: materiais de escritório, materiais de limpeza, água e café, 
despesas com contas de água, energia e telefone, combustível para 
abastecimento de veículos, etc. 
- Salários: engenheiro responsável, engenheiros setoriais, mestre de obras, 
técnicos de produção, planejamento e de segurança do trabalho, enfermeiro, 
apontador, almoxarife, vigias, segurança patrimonial e demais funcionários 
administrativos, exceto pessoal diretamente envolvido na produção que faz 
parte dos custos diretos. 
- Serviços de apoio estratégico e logístico da obra: medicina e segurança do 
trabalho, controle tecnológico de qualidade dos materiais e da obra. 
(TISAKA, 2006) 
 37 
 
Dessa forma, observa-se que a administração local de um empreendimento compreende, além 
do conjunto de gastos com pessoal, despesas com materiais e equipamentos, necessários ao 
apoio técnico e administrativo dos serviços durante a execução da obra. 
Com isso, a estrutura da administração local deve ser elaborada visando a execução dessas 
atividades básicas e dos cargos e funções necessários ao seu desenvolvimento. 
Com relação aos valores da taxa de administração local, conforme comentado anteriormente, 
parte dos orçamentistas aloca essas despesas no custo direto e outros como despesas 
constituintes das taxas de BDI.  
2.2.2. Diferenças entre a administração local do Sicro 2 e do novo SICRO 
Faz se oportuno, neste momento do trabalho, pontuar a diferenciação metodológica quanto aos 
custos referenciais da rubrica da administração local no que tange à orçamentação das obras de 
infraestrutura de transporte segundo as considerações e premissas do Sicro 2, que vigorou até 
20172, e do novo SICRO. 
Conforme indicado no Manual de Custos do DNIT (DNIT, 2003), o qual dispõe acerca das 
metodologias e conceitos do Sicro 2, o custo de administração local representaria todos os 
custos locais que não estariam diretamente relacionados com os itens da planilha e, portanto, 
não seriam considerados na composição dos custos diretos. 
Por conseguinte, nesse sistema, a rubrica da administração local era contabilizada como parcela 
do BDI, embora os custos dos encarregados e os custos com manutenção de canteiro de obras, 
que também são despesas dessa rubrica, estivessem embutidos nas composições de custos 
unitários dos serviços. 
Portanto, para fins de comparação com custos obtidos pelo novo SICRO, o custo de referência 
da administração local do Sicro 2 seria obtido por meio do somatório da parcela de 
administração local, consignada no BDI, com os custos dos encarregados, retirados das 
composições de custos dos serviços, e os custos de manutenção de canteiro de obras e 
alojamentos, contabilizados em rubrica específica em conjunto com a instalação de canteiros, 
no antigo sistema. 
                                                          
2 o DNIT ainda permitiu que para os orçamentos dos projetos apresentados até dezembro de 2017, os projetistas 
pudessem escolher se queriam utilizar o Sicro 2 ou o novo SICRO. A partir de janeiro de 2018 somente orçamentos 
elaborados seguindo a metodologia do novo SICRO seriam aceitos pelo DNIT. 
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Com relação ao novo SICRO, em consonância ao Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, o DNIT 
passou a adotar uma rubrica específica para a administração local, discriminada de forma 
analítica na planilha orçamentária, excluindo esse item da parcela de bonificação de despesas 
indiretas, bem como excluindo também os custos referentes aos encarregados das composições 
de custos dos serviços3.  
Além disso, a metodologia desenvolvida pelo DNIT considera, no dimensionamento da 
administração local, a natureza das obras, o porte do empreendimento, bem como as 
quantidades dos serviços envolvidos na execução dessas obras. 
Desse modo, percebem-se claramente as diferenças nas premissas e metodologias de definição 
dos custos de referência da administração local, quando se compara o antigo Sicro 2 e o novo 
SICRO. 
É importante destacar que o DNIT, ao retirar a administração local da parcela do BDI e detalhar 
a composição dos seus custos, apresentando esse item discriminado na planilha orçamentária, 
proporcionou que os órgãos de controle possam ter um maior rigor técnico na análise da 
compatibilidade dos custos com as condições das obras em consonância com o princípio da 
transparência. 
Além da questão da transparência, têm-se também os aspectos relacionados com os efeitos que 
tais componentes de custos produzem quando inclusos no BDI. No caso da celebração de 
aditivos contratuais, considera-se que os custos da administração local podem não apresentar 
correlação direta com as alterações de quantitativos de serviços dentro do limite legal de 25%, 
nem com a alteração de prazos de execução das obras. Por exemplo, a alteração no tipo de piso 
cerâmico para porcelanato ou nos serviços de terraplenagem não impacta proporcionalmente os 
custos de aluguel do canteiro de obras e/ou os custos com as equipes de administração local 
(TCU, 2013).  
2.2.3. Administração local no Novo SICRO 
Conforme mencionado anteriormente, o novo sistema de custos implantado pelo DNIT a partir 
de 2017 alterou a forma de alocação dos custos de administração local, assim como também 
                                                          
3 Com o novo sistema, esses custos com os encarregados passaram a ser alocados nos custos da rubrica de 
administração local, conforme preconizado na metodologia para esse item. 
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passou a apresentar uma metodologia que deve ser seguida na elaboração dos orçamentos para 
as obras de infraestrutura de transportes4. 
Segundo o DNIT (DNIT, 2017a), a mão de obra de um empreendimento de infraestrutura de 
transportes pode ser classificada em: 
 Administração local; 
 Mão de obra ordinária. 
Além do custo da mão de obra, as despesas da administração local também são compostas por 
veículos, equipamentos e despesas diversas. 
Com relação à mão de obra, a nova metodologia agrupa os profissionais em função das 
atividades desenvolvidas na obra, a fim de melhor caracterizar as atividades exercidas por cada 
profissional. Os subgrupos criados são:  
 Parcela fixa: 
- Gerência técnica; 
- Gerência administrativa. 
  Parcela vinculada: 
- Encarregados de produção; 
- Topografia; 
- Setor de medicina e segurança do trabalho. 
  Parcela variável: 
- Frentes de serviço; 
- Controle tecnológico; 
- Manejo florestal. 
A parcela fixa da administração local é composta pela mão de obra responsável pelo 
gerenciamento da obra, dos canteiros e dos acampamentos, incluindo também veículos, 
                                                          
4 De acordo com o DNIT, a metodologia para a definição dos custos de referência para a administração local 
também pode ser aplicada a outros modais de infraestrutura de transportes. 
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equipamentos e despesas diversas associadas a estas atividades. Esta parcela será sempre 
dimensionada por “mês” e é dividida em: 
- Gerência técnica: compreende a equipe técnica de engenharia e seus 
auxiliares diretos, ou seja, os profissionais responsáveis pelo 
gerenciamento da obra.  
- Gerência administrativa: compreende os profissionais responsáveis pela 
gestão de recursos humanos, de suprimentos, de serviços gerais e do apoio 
ao canteiro de obras e acampamentos. 
Além disso, em projetos de construção de rodovias, é comum notar a execução concomitante 
de obras de diferentes naturezas, como por exemplo: obras de arte especiais, túneis, postos de 
fiscalização e de pesagem, etc. Neste cenário, torna-se necessário complementar a mão de obra 
auxiliar técnica e administrativa para a adequada execução de todas as atividades, considerando 
a natureza e o cronograma para a conclusão dos serviços.  
Com relação à parcela vinculada, esta compreende as equipes dedicadas somente a atividades 
específicas no âmbito da obra, ligadas à execução dos serviços em campo (encarregados de 
produção, equipes de topografia) ou ao Setor de Medicina e Segurança do Trabalho. Em virtude 
da natureza destes serviços, o dimensionamento da parcela vinculada é sempre realizado por 
“mês” e é influenciado diretamente pelo cronograma físico de obra previsto. 
Quanto à parcela variável, é formada pelas equipes encarregadas das tarefas de coordenar as 
frentes de serviço e efetuar o controle tecnológico da obra. O seu cálculo pode ser entendido 
como a quantidade de equipes necessárias para coordenar os serviços, caso estes fossem 
executados em um único mês ou a quantidade de meses que uma equipe necessitaria para 
acompanhar o andamento de toda execução do serviço. A principal premissa adotada aqui é que 
existe uma equipe acompanhando cada frente de serviço, em que esta equipe pode ser dedicada 
parcialmente ou integralmente às frentes, conforme as soluções técnicas adotadas, e outra 
responsável pelo controle tecnológico. 
Ademais, também são previstos veículos leves e utilitários para os devidos deslocamentos, 
visando satisfazer as demandas associadas aos serviços. Especificamente sobre os veículos 
leves, é definido que a própria mão de obra presente na administração local é quem realiza a 
sua operação. Com isso, motoristas fixos são previstos somente para atender as gerências 
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técnica e administrativa das obras e nos ônibus coletivos e veículos tipo van, condicionando a 
necessidade de exclusão dos salários e encargos dos custos horários dos veículos leves.  
Em relação às despesas diversas, elas variam em função da quantidade de funcionários que 
ocupam o canteiro de obras, seja de maneira fixa (gerências técnica e administrativa) ou parcial 
(equipes de obra). Neste contexto, a metodologia fornece uma previsão dos consumos de 
despesas diversas da administração local das obras, que, ao serem aplicados, possibilitam 
estimar um valor médio para as despesas diversas.  
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3. ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
DO NOVO SICRO EM OBRAS DO DNIT 
Para avaliar a metodologia de cálculo dos custos de referência da administração local de acordo 
com o novo SICRO, foram empregadas nas obras analisadas integralmente as premissas e 
diretrizes estabelecidas conforme o Manual de Custos do DNIT (DNIT, 2017c), conforme 
detalhamento das fases apresentado a seguir:  
3.1. SELEÇÃO DAS OBRAS RODOVIÁRIAS E DE ARTE ESPECIAIS 
Para este estudo, foram selecionados 22 projetos com nível de detalhamento executivo, 
elaborados por diferentes empresas projetistas e aprovados pelo corpo técnico do DNIT, com 
orçamentos elaborados sob as premissas metodológicas do Sicro 2. 
O critério preponderante para a escolha dos projetos executivos dessas obras consistiu na data 
de aprovação desses projetos junto ao DNIT, ou seja, privilegiou-se a atualidade das 
informações constantes dos orçamentos. 
Uma vez que os projetos mais atuais tendem a ter dados mais completos, necessários para uma 
avaliação orçamentária mais adequada, buscou-se selecionar os projetos cujas aprovações 
teriam ocorrido mais recentemente junto à Autarquia. 
Desse modo, as obras selecionadas apresentam características relativamente distintas entre si, 
tais como: extensão do trecho, volume de serviços, valor total do orçamento, entre outros, como 
veremos a seguir durante a apresentação dos resultados. 
É importante destacar que alguns projetos selecionados para este trabalho ainda não foram 
licitados pelo DNIT, razão pelo qual, na apresentação das obras será mantido o sigilo quanto à 
identificação das obras analisadas.  
Em todos os 22 projetos selecionados foi aplicada a metodologia para o cálculo do 
dimensionamento da administração local segundo as definições, tabelas, fórmulas e demais 
diretrizes dispostas no Manual de Custos do DNIT - Volume 8 (DNIT, 2017c). 
Importante destacar que as análises realizadas nos custos de referência da administração local 
não demandaram a necessidade de uniformização do mês-base de referência dos orçamentos, 
sendo preservados seus orçamentos originais de cada um dos projetos selecionados, elaborados 
sob às premissas do Sicro 2. 
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3.2. CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS EM FUNÇÃO DA NATUREZA 
De acordo com o Manual de Custos do DNIT (DNIT, 2017c), quanto à natureza, as obras podem 
ser classificadas em: obras rodoviárias (construção, restauração ou conservação); obras de arte 
especiais (construção, recuperação, reforço e alargamento); obras ferroviárias e obras 
hidroviárias. 
Neste trabalho os projetos analisados se restringiram às obras rodoviárias e às obras de arte 
especiais. A seleção de obras envolveu vinte projetos de obras de construção rodoviária e dois 
projetos de construção de obras de arte especiais do DNIT. 
Com isso, a análise e a consequente avaliação dos resultados aqui empreendida quanto ao 
dimensionamento da administração local foi realizada levando-se em conta apenas esses dois 
tipos de obras, a saber: rodoviárias e obras de arte especiais, conforme detalhamento 
apresentado na Tabela 3. 
Tabela 3 – Classificação das obras selecionadas por natureza 
Natureza das obras selecionadas Quantidade 
Obras Rodoviárias 20 
Obras de Arte Especiais (OAE) 2 
TOTAL 22 
 
Conforme mencionado anteriormente, a identificação das obras será mantida em sigilo em 
virtude de os projetos selecionados ainda não terem sido totalmente licitados. Assim, para as 
obras rodoviárias optou-se por apresentar a sua indicação com a denominação “Rodovia” e para 
as obras de arte especiais será apresentada a denominação “OAE”. 
Importante destacar também que em obras rodoviárias é comum a execução concomitante de 
serviços de naturezas diferentes, tais como: obras de arte especiais, restauração, túneis, 
edificações, entre outros. 
Essas intervenções complementares implicam em acréscimos de custos na administração local 
das obras, uma vez que se torna necessário complementar a mão de obra para o adequado 
desenvolvimento das atividades no âmbito da obra. 
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Uma vez que o objeto principal das obras rodoviárias selecionadas é a construção de rodovias, 
essa natureza foi utilizada como principal, resultando em posterior e necessária 
complementação da mão de obra para os serviços auxiliares.  
Por esse motivo, neste trabalho, as obras de construção rodoviárias foram classificadas em 
função do tipo de intervenção, da seguinte forma: construção, construção com OAE e 
construção com restauração e OAE. 
Neste contexto, cabe uma breve explicação acerca do que seriam esses tipos de intervenção das 
obras rodoviárias, utilizados na presente análise.  
 Construção: trata-se de obra rodoviária cujo objeto contempla a execução de 
serviços de implantação de uma ou duas novas pistas, envolvendo basicamente as 
seguintes famílias de serviços, a saber: Serviços Preliminares, Terraplenagem, 
Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Obras Complementares; 
 Construção com OAE: trata-se de obra rodoviária de Construção com execução 
concomitante de obras de arte especial, de maneira complementar; 
 Construção com restauração e OAE: trata-se de obra rodoviária de Construção 
com execução concomitante, de maneira complementar, de serviços de restauração 
de pavimento e de obras de arte especiais. 
Em virtude disso, a Tabela 4 apresenta a relação das obras selecionadas com suas respectivas 
classificações por tipo de intervenção. 
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Tabela 4 – Relação das obras selecionadas por tipo de intervenção 
 
A Tabela 5 apresenta as quantidades de obras rodoviárias selecionadas por tipo de intervenção 
(construção, construção com OAE e construção com restauração e OAE). 
Tabela 5 – Resumo das obras rodoviárias selecionadas por tipo de intervenção 
Obras rodoviárias por tipo de 
Intervenção Quantidade 
Construção 4 
Construção c/ OAE 11 
Construção c/ Restauração e OAE 5 
TOTAL 20 
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Para a presente análise, os resultados dos custos de referência de administração local das obras 
rodoviárias foram avaliados de forma conjunta para as vinte obras selecionadas, 
independentemente do tipo de intervenção. 
3.3. CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS EM FUNÇÃO DO PORTE 
Definida a natureza da obra rodoviária, conforme disposto no Manual de Custos do DNIT 
(DNIT, 2017c), o passo posterior para definição dos custos de referência de administração local 
consiste na classificação das obras em função de seu porte. 
O Manual de Custos do SICRO (DNIT, 2017c) prevê a classificação das obras em três tipos de 
portes, a saber: de pequeno, de médio e de grande porte. 
A classificação do porte da obra é obtida em função da relação entre a extensão de pista simples 
a ser executada e o seu respectivo cronograma de execução, o que nos permitiria inferir uma 
determinada “velocidade de construção” por ano (km/ano). 
As Tabelas 6 e 7 apresentam as propostas de classificação do porte das obras para construção 
de obras rodoviárias e obras de arte especiais. 
Tabela 6 - Classificação das obras de construção e restauração rodoviária 
Natureza das Obras 
Porte da Obra 
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte 
Construção rodoviária Até 15 km de pista simples por ano 
De 15 a 30 km de pista 
simples por ano 
Acima de 30 km de pista 
simples por ano 
Restauração rodoviária Até 20 km de pista simples por ano 
De 20 a 40 km de pista 
simples por ano 
Acima de 40 km de pista 
simples por ano 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 – Administração Local (DNIT, 2017c) 
 
Tabela 7 - Classificação dos serviços nas obras de arte especiais 
Natureza das Obras 
Porte da Obra 
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte 
Construção de obras de 
arte especiais 
Até 150 m de pista 
simples por ano 
De 150 a 300 m de 
pista simples por ano 
Acima de 300 m de 
pista simples por ano 
Recuperação, reforço e 
alargamento de obras de 
arte especiais 
Até 200 m de pista 
simples por ano 
De 200 a 400 m de 
pista simples por ano 
Acima de 400 m de 
pista simples por ano 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 - Administração Local (DNIT, 2017c) 
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Em função das extensões das obras e dos cronogramas propostos nos projetos analisados, a 
Tabela 8 apresenta a classificação das obras quanto ao seu porte para os vinte projetos 
rodoviários selecionados neste estudo. 
Tabela 8 – Classificação das obras rodoviárias em função do porte 
 
Desse modo, para obras rodoviárias em estudo, temos a seguinte configuração quanto ao porte 
das obras, segundo a classificação indicada pelo atual sistema do DNIT: 
 Obras de pequeno porte: Rodovias 1 a 11; 
 Obras de médio porte: Rodovias 12 a 19; 
 Obras de grande porte: Rodovia 20. 
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A Tabela 9 apresenta os resultados consolidados quanto ao porte das obras rodoviárias. 
Tabela 9 – Quantidade de obras rodoviárias classificadas quanto ao porte 
Classificação quanto ao porte das 
obras rodoviárias Quantidade 
Pequeno Porte 11 
Médio Porte 8 
Grande Porte 1 
TOTAL 20 
No que tange as duas obras de arte especiais, a classificação quanto ao porte encontra-se 
apresentada na Tabela 10. 
Tabela 10 - Classificação das obras de arte especiais quanto ao porte 
 
A Tabela 11 apresenta os resultados consolidados quanto ao porte das obras de arte especiais. 
Tabela 11 – Quantidade de obras de arte especiais classificadas quanto ao porte 
Classificação quanto ao porte das 
obras de arte especiais Quantidade 
Pequeno Porte 1 
Médio Porte 0 
Grande Porte 1 
TOTAL 2 
3.4. PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
De acordo com a natureza e o porte das obras, torna-se possível prever a mão de obra, os 
veículos e os equipamentos que irão compor a parcela fixa da administração local. 
Em consonância aos conceitos apresentados no Manual de Custos do DNIT (DNIT, 2017c), a 
Tabela 12 detalha o dimensionamento proposto para a parcela fixa da administração local (mão 
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de obra, veículos e equipamentos), em função da diferenciação da natureza dos serviços 
rodoviários (construção, restauração e conservação) e do porte das obras (pequeno, médio e 
grande). 
Tabela 12 - Parcela fixa da administração local para obras rodoviárias 
Item Descrição dos Itens Unidade 
Construção / Restauração  
Conservação 
Pequeno 
Porte Médio Porte 
Grande 
Porte 
Quantidades 
1.  Gerência Técnica 
1.1. Geral 
1.1.1. Mão de Obra 
1.1.1.1. Engenheiro chefe  - 1,0 1,0 - 
1.1.1.2. Engenheiro supervisor und 1,0 - - 0,25 
1.1.1.3. Encarregado geral und 1,0 1,0 1,0 - 
1.1.1.4. Técnico em meio ambiente und 1,0 1,0 1,0 - 
1.1.1.5. Motorista und 1,0 1,0 1,0 - 
1.1.1.6. Secretária und 1,0 1,0 1,0 - 
1.1.2. Veículos 
1.1.2.1. Veículo leve - 53 kW und (h) 2,0 (44,0) 2,0 (44,0) 2,0 (44,0) 0,25 (11,0) 
1.1.2.2. Ônibus coletivo und (h) 1,0 (44,0) 2,0 (44,0) 3,0 (44,0) - 
1.1.2.3. Micro ônibus coletivo und (h) - - - 1,0 (44,0) 
1.2. Auxiliar 
1.2.1. Mão de Obra 
1.2.1.1. Engenheiro auxiliar und - 1,0 2,0 - 
1.2.1.2. Auxiliar técnico und 2,0 3,0 4,0 - 
1.2.2. Veículos 
1.2.2.1. Veículo leve - 53 kW und (h) - 1,0 (44,0) 2,0 (44,0) - 
 50 
 
Tabela 12 - Parcela fixa da administração local para obras rodoviárias (2/2) 
Item Descrição dos Itens Unidade 
Construção / Restauração 
Conservação Pequeno 
Porte 
Médio 
Porte 
Grande 
Porte 
Quantidades 
2.  Gerência Administrativa 
2.1. Geral 
2.1.1. Mão de Obra 
2.1.1.1. Chefe do setor administrativo und 1,0 1,0 1,0 - 
2.1.1.2. Encarregado administrativo und - 1,0 1,0 - 
2.1.1.3. Porteiro und 2,0 4,0 8,0 - 
2.1.1.4. Vigia und 2,0 4,0 8,0 - 
2.1.1.5. Motorista und 1,0 1,0 1,0 - 
2.1.2. Veículos 
2.1.2.1. Veículo leve - 53 kW und (h) 1,0 (44,0) 2,0 (44,0) 2,0 (44,0) 1,0 (44,0) 
2.2. Auxiliar 
2.2.1. Mão de Obra 
2.2.1.1. Auxiliar administrativo und 2,0 2,0 2,0 1,0 
2.2.1.2. Faxineiro und 1,0 2,0 3,0 1,0 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 - Administração Local (DNIT, 2017c) 
Os períodos previstos para a parcela fixa principal da administração local foram definidos 
considerando a necessidade de exclusão do primeiro e do último mês do prazo de execução das 
obras de construção rodoviária, em função das operações de mobilização e desmobilização dos 
equipamentos e pessoal e da própria instalação do canteiro de obras nesse período, conforme 
indicado no Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte do DNIT (DNIT, 2017c). 
3.5. PARCELA FIXA COMPLEMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
Conforme discutido anteriormente, em dezesseis projetos selecionados prevê-se a execução 
simultânea de obras rodoviárias com outros serviços complementares, a saber: restauração e/ou 
construção de obras de arte especiais. 
Nesses casos, torna-se necessário complementar a mão de obra gerencial para auxiliar na 
execução desses serviços. 
 51 
 
Dessa forma, por meio da Tabela 12, foram extraídas as parcelas auxiliares das gerências 
técnicas e administrativas, que passaram a compor os custos da parcela fixa complementar para 
o gerenciamento desses serviços associados. 
Essa parcela complementar da administração local deve ser prevista apenas no período em que 
os serviços de restauração e de construção de obras de arte especiais forem efetivamente 
desenvolvidos, considerando também a necessidade de exclusão do primeiro e do último mês 
do prazo de execução das obras de construção rodoviária, em função das operações de 
mobilização e desmobilização dos equipamentos e pessoal e da própria instalação do canteiro 
de obras nesse período, conforme indicado no Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte 
do DNIT (DNIT, 2017c). 
3.6. PARCELA VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
A mão de obra da parcela vinculada da administração local é constituída pelos encarregados de 
produção, pelas equipes de topografia, de conservação e de medicina e segurança do trabalho. 
O dimensionamento das equipes é sempre realizado por “mês”, conforme cronograma físico 
previsto em cada projeto. 
De acordo com a natureza dos serviços e das famílias e com o cronograma de execução das 
obras, determina-se a parcela vinculada de administração local para as seguintes equipes, a 
saber: Terraplenagem, Pavimentação, Topografia e Medicina e Segurança do Trabalho, 
conforme detalhado nas Tabelas 13, 14, 15, 16 e 17. 
As Tabelas 13 e 14 apresentam o detalhamento das equipes dos encarregados de produção de 
terraplenagem e de pavimentação propostos para as obras de construção e restauração 
rodoviária. 
Tabela 13 - Equipe de produção de terraplenagem para obras de construção e 
restauração rodoviária 
Item Descrição dos Itens Unidade Quantidades 
1.  Equipe de Produção de Terraplenagem 
1.1. Mão de Obra 
1.1.1. Encarregado de terraplenagem und 1,0 
1.2. Veículos 
1.2.1. Veículo leve - 53 kW und (h) 1,0 (44,0) 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 - 
Administração Local (DNIT, 2017c) 
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Tabela 14 - Equipe de produção de pavimentação para obras de construção e 
restauração rodoviária 
Item Descrição dos Itens Unidade Quantidades 
1.  Equipe de Produção de Pavimentação 
1.1. Mão de Obra 
1.1.1. Encarregado de pavimentação und 1,0 
1.2. Veículos 
1.2.1. Veículo leve - 53 kW und (h) 1,0 (44,0) 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 - 
Administração Local (DNIT, 2017c) 
Diferente das rodovias, a parcela vinculada da administração local proposta para as obras de 
arte especiais varia em função do porte das obras. 
A Tabela 15 apresenta a parcela vinculada da administração local proposta para os serviços 
executados nas obras de arte especiais. 
Tabela 15 - Parcela vinculada da administração local para obras de arte especiais 
Item Descrição dos Itens Unidade 
Obras de Arte Especiais 
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte 
Quantidades 
1. Equipe de Produção 
1.1. Mão de Obra 
1.1.1. Encarregado de obra de arte especial Und 1,0 1,0 1,0 
1.1.2. Encarregado de turma und 1,0 2,0 3,0 
1.1.3. Apontador und 1,0 2,0 3,0 
1.2. Veículos 
1.2.1. Veículo leve - 53 kW und (h) 1,0 (44,0) 1,0 (44,0) 1,0 (44,0) 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 - Administração Local (DNIT, 2017c) 
Em função da necessidade de atuação regular em diversas frentes de trabalho, as equipes de 
topografia foram previstas por todo o período do desenvolvimento das atividades do 
empreendimento. 
Segundo o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2017c), o 
dimensionamento das equipes de topografia não guarda relação com a natureza das obras, mas 
sim com seu porte, demandando maior ou menor necessidade de equipes em função da 
quantidade e da natureza dos serviços.  
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A Tabela 16 apresenta as equipes de topografia propostas para as obras de infraestrutura de 
transportes de diferentes portes. 
Tabela 16 - Equipe de topografia proposta para as obras de infraestrutura de 
transportes 
Item Descrição dos Itens Unidade 
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte 
Quantidades 
1.  Equipe de Topografia 
1.1. Mão de Obra 
1.1.1. Topógrafo und 1,0 1,0 2,0 
1.1.2. Auxiliar de topografia und 3,0 3,0 6,0 
1.2. Veículos e Equipamentos 
1.2.1. Van furgão a diesel - 93 kW und (h) 1,0 (44,0) 1,0 (44,0) 2,0 (44,0) 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 - Administração Local (DNIT, 2017c) 
A equipe de medicina e segurança do trabalho é proporcional à quantidade de funcionários 
presentes nos canteiros e acampamentos, bem como daqueles que participam diretamente na 
execução dos serviços.  
Neste trabalho, o dimensionamento dessa equipe foi realizado por meio da determinação da 
quantidade média mensal de funcionários envolvidos no empreendimento, utilizando-se o 
software Compor 90. 
Por meio da utilização desse software, tornou-se possível estabelecer as quantidades estimadas 
da mão de obra ordinária para a execução dos serviços das obras. Com esses dados, obtém-se a 
quantidade de horas previstas para cada um dos profissionais. 
Assim, dividindo-se essas quantidades, em horas, pelas durações de meses previstas nos 
cronogramas das obras, obtêm-se a média de horas por mês por profissional. 
Aplicando-se a essas quantidades o coeficiente de 1,33, em virtude da ausência de histogramas 
de utilização da mão de obra ordinária, obtém-se a quantidade máxima de funcionário/mês 
envolvidos no ápice do empreendimento (DNIT, 2017b).   
A Tabela 17 apresenta a relação e a utilização sugerida para os profissionais constituintes da 
equipe de medicina e segurança do trabalho. 
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Tabela 17 - Equipe de medicina e segurança do trabalho 
Item Descrição dos Itens Unidade Quantidades 
1.  Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho 
1.1. Mão de Obra 
1.1.1. Técnico de segurança do trabalho und a definir 
1.1.2. Engenheiro de segurança do trabalho und a definir 
1.1.3. Médico do trabalho und a definir 
1.1.4. Médico de câmara hiperbárica und a definir 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 - 
Administração Local (DNIT, 2017c) 
Importante destacar que o disposto na norma regulamentadora NR 4 vai definir a quantidade 
dos profissionais que compõem a equipe de medicina e segurança trabalho por jornada de 
trabalho, em função da quantidade média de funcionários das obras. 
Além disso, em situações em que o trabalhador tem a necessidade de laborar em ambientes 
onde a pressão é maior que a pressão atmosférica, como nos casos de tubulões a ar comprimido, 
torna-se necessário prever ainda médico de câmara hiperbárica, em tempo integral, durante o 
período de execução desses serviços. 
3.7. PARCELA VINCULADA COMPLEMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL  
A parcela vinculada dos serviços complementares foi definida por meio das Tabelas 15 e 16, 
apenas pelo período em que os serviços complementares (restauração e obras de arte especiais) 
forem desenvolvidos, conforme cronograma físico da obra. 
No caso da equipe de topografia das obras de arte especiais, considerou-se a necessidade dessa 
equipe em apenas 50% da duração das obras, em razão de se avaliar que sua previsão integral 
não se mostraria adequada à natureza destes serviços. 
Em alguns casos, serviços específicos, tais como proteção, injeção de cabos com cordoalhas, 
fundações em estacas raiz, entre outros, durante a execução das obras, justificam a incorporação 
de técnicos especializados à parcela vinculada complementar da administração local. 
O período estimado para a atuação desses profissionais foi analisado caso a caso, dependendo 
das quantidades e dos cronogramas dos serviços especializados.  
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3.8. PARCELA VARIÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
Diferentemente da parcela fixa, a parcela variável da administração local independe da natureza 
e do porte das obras, vinculando-se diretamente à quantidade de serviços executados. As 
atribuições associadas à parcela variável envolvem a coordenação e o acompanhamento das 
frentes de serviço, o controle tecnológico da obra e o manejo florestal de áreas, quando 
necessário. 
A unidade da mão de obra formadora das parcelas variáveis da administração local corresponde 
à quantidade de profissionais por “equipe x mês”.  
Para os veículos e equipamentos, as unidades correspondem à quantidade de veículos por 
“equipe x mês”, e separado por uma barra, o total de horas de utilização de cada veículo por 
“equipe x mês”. 
Com intuito de melhor caracterizar as equipes e suas atribuições, a parcela variável da 
administração local pode ser dividida em 3 subgrupos, a saber: 
 Acompanhamento das frentes de serviço; 
 Controle tecnológico; 
 Manejo florestal. 
3.8.1. Acompanhamento das Frentes de Serviço  
A metodologia do DNIT admite como premissa que para cada frente de serviço na obra existe 
uma equipe responsável pelo seu acompanhamento, seja dedicada parcial ou integralmente. 
Dessa forma, de acordo com o DNIT, torna-se possível dimensionar a quantidade de 
profissionais que desenvolverão essas atividades em função das quantidades e das respectivas 
produções dos serviços. 
A composição da equipe para acompanhamento das frentes de serviço na administração local é 
definida por meio da previsão de um encarregado de turma, em tempo integral, e de um 
apontador, em tempo parcial, conforme detalhamento apresentado na Tabela 18. 
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Tabela 18 - Equipe de acompanhamento das frentes de serviço para construção e 
restauração rodoviária 
Item Descrição dos Itens Unidade Quantidades 
1.  Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviço 
1.1. Mão de Obra 
1.1.1. Encarregado de turma und 1,0 
1.1.2. Apontador und 0,5 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 - 
Administração Local (DNIT, 2017c) 
Segundo o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2017c), o 
dimensionamento das equipes de frentes de serviço é definido em função da quantidade de 
horas trabalháveis por mês (182,49 horas). Partindo-se da premissa de que para cada frente de 
serviço na obra existe uma equipe responsável pelo seu acompanhamento, que nunca estará 
ociosa, a referida equipe tem a capacidade de acompanhar até 182,49 horas de quaisquer 
serviços por mês. 
Desta forma, multiplicando-se a produção horária de determinado serviço por 182,49 horas, 
obtém-se a quantidade de serviço passível de ser executada em um mês (produção mensal 
teórica), correspondendo à capacidade máxima de coordenação de uma equipe de frente de 
serviço no mesmo período. 
Aplicando-se o conceito para determinar as equipes de acompanhamento das frentes de serviço, 
divide-se o quantitativo total de determinado serviço, obtido em projeto, pela sua respectiva 
produção mensal teórica.  
As equações utilizadas para o dimensionamento das equipes de acompanhamento das frentes 
de serviços são apresentadas abaixo: 
Pm = Ph × 182,49         (Equação 1) Efs =  Qp  Pm        (Equação 2) 
Aplicando-se a equação (1) em (2) obtém-se: 
Efs = QpPh × 182,49          (Equação 3) 
onde: 
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Ph representa a produção horária do serviço (und/h); 
Pm representa a produção mensal teórica do serviço (und/mês); 
Efs representa as equipes de acompanhamento da frente de serviço (equipe x mês); 
Qp representa a quantidade de serviço previsto em projeto (und). 
A unidade de medida das equipes de frentes de serviço foi definida em “equipe x mês”, ou seja, 
o valor obtido por meio da equação 3 representa a quantidade de meses que uma equipe 
necessitará para coordenar a execução total de um determinado serviço, levando-se em 
consideração sua produção mensal teórica. 
3.8.1.1. Serviços de Terraplenagem 
O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2017c) estabelece que, para os 
serviços de terraplenagem, as equipes de acompanhamento das frentes de serviço são 
dimensionadas em função exclusivamente dos volumes de compactação dos corpos e das 
camadas finais de aterro. 
Tal premissa ampara-se no entendimento de que nos serviços de escavação, carga e transporte 
de materiais, a equipe de topografia realiza a locação das caixas de empréstimos ou jazidas, e 
posteriormente, após a escavação e carga do material, realiza a medição dos volumes escavados, 
não havendo, portanto, a necessidade de um encarregado de turma e um apontador no 
acompanhamento regular desses serviços. 
A mão de obra ordinária necessária para execução dos serviços de escavação, carga e transporte 
dos materiais já consta das respectivas composições de custos do SICRO. Já os serviços 
associados ao desmatamento de áreas serão abordados isoladamente no item relacionado ao 
manejo florestal. 
Para o dimensionamento da equipe de acompanhamento das frentes de serviço de terraplenagem 
aplicou-se a equação 3 exclusivamente nas quantidades dos serviços de compactação dos corpos 
ou nas camadas finais dos aterros. 
Somando-se os valores de equipes calculados, obtém-se a quantidade de “equipes x mês” para 
acompanhamento das frentes de serviços de terraplenagem. 
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3.8.1.2. Serviços de Pavimentação 
Em razão da estrutura do pavimento ser formada por camadas mais nobres do que o corpo e da 
camada final de aterro, a metodologia prevê a aplicação da equação 3 sobre todos os 
quantitativos dos serviços de pavimentação definidos em projeto, com exceção apenas da 
aquisição e do transporte dos materiais asfálticos (DNIT, 2017c).  
Determinando-se os valores de Efs para cada serviço, ao proceder a soma de todas essas 
parcelas, obtém-se a quantidade de “equipes x mês” para acompanhamento das frentes de 
serviços de pavimentação. 
3.8.1.3. Serviços de Drenagem 
Em função das particularidades dos serviços de drenagem, o novo SICRO não estabelece uma 
modelagem em função de sua produção horária (DNIT, 2017c). 
Para esses serviços adotou-se como premissa que as equipes das frentes de serviço de drenagem 
são dimensionadas em função dos dispositivos lineares ao longo da rodovia (meios-fios, valetas 
e sarjetas), paralelos ao seu eixo, e das obras de arte correntes, as quais necessitam maior esforço 
de acompanhamento devido a maior complexidade em relação aos demais dispositivos. 
A metodologia estabelece coeficientes para o cálculo das equipes de acompanhamento (Efsdu) 
para os dispositivos de drenagem lineares, conforme apresentado na Tabela 19. 
Tabela 19 - Coeficientes para cálculo das equipes de acompanhamento por unidade de 
serviço para os dispositivos de drenagem lineares 
Dispositivos de drenagem superficial Efsdu 
Meio fio 0,00021 
Sarjeta de concreto 0,00019 
Valeta de concreto 0,00028 
Sarjeta com ou sem revestimento vegetal 0,00009 
Valeta com ou sem revestimento vegetal 0,00024 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 
– Volume 8 - Administração Local (DNIT, 2017c) 
O dimensionamento das equipes é obtido multiplicando as quantidades de projeto pelos índices 
definidos na tabela 19 para dispositivos de drenagem lineares. 
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3.8.1.4. Serviços de Obras de Arte Correntes 
De forma similar ao tratamento dado aos dispositivos de drenagem, determinaram-se os 
coeficientes para o cálculo das equipes de acompanhamento por unidade de serviço para as 
obras de arte correntes (bueiros) (DNIT, 2017c). 
A Tabela 20 apresenta os coeficientes propostos para o cálculo das equipes de acompanhamento 
por unidade de serviço (Efsdu) para os corpos de bueiros tubulares de concreto (simples, duplos 
e triplos) de diferentes diâmetros. 
Tabela 20 - Coeficientes para cálculo das equipes de acompanhamento por unidade de 
serviço para os corpos de bueiros tubulares de concreto 
Diâmetro (m) 
Efsdu 
Corpo BSTC Corpo BDTC Corpo BTTC 
0,40 0,00073 0,00146 0,00219 
0,60 0,00099 0,00198 0,00297 
0,80 0,00131 0,00262 0,00393 
1,00 0,00164 0,00328 0,00492 
1,20 0,00209 0,00418 0,00627 
1,50 0,00276 0,00552 0,00828 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 
8 - Administração Local (DNIT, 2017c) 
A Tabela 21 apresenta os coeficientes propostos para o cálculo das equipes de acompanhamento 
por unidade de serviço (Efsdu) para as bocas de bueiros tubulares de concreto (simples, duplos e 
triplos) de diferentes diâmetros. 
Tabela 21 - Coeficientes para cálculo das equipes de acompanhamento por unidade de 
serviço para as bocas de bueiros tubulares de concreto 
Diâmetro (m) 
Efsdu 
Boca BSTC Boca BDTC Boca BTTC 
0,40 0,00283 - - 
0,60 0,00519 - - 
0,80 0,00834 0,00966 - 
1,00 0,01186 0,01374 0,01615 
1,20 0,01565 0,01812 0,02123 
1,50 0,02560 0,02942 0,03387 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 
8 - Administração Local (DNIT, 2017c) 
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A Tabela 22 apresenta os coeficientes propostos para o cálculo das equipes de acompanhamento 
por unidade de serviço (Efsdu) para os bueiros celulares de concreto moldados “in loco” 
(simples, duplos e triplos) de diferentes dimensões. 
Tabela 22 - Coeficientes para cálculo das equipes de acompanhamento por unidade de 
serviço para os corpos de bueiros celulares de concreto moldados in loco 
Dimensões (m) 
Efsdu 
Corpo BSCC Corpo BDCC Corpo BTCC 
1,50 x 1,50 0,00972 0,01600 0,02203 
2,00 x 2,00 0,01411 0,02421 0,03286 
2,50 x 2,50 0,01892 0,03021 0,04481 
3,00 x 3,00 0,02344 0,03931 0,05292 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 
- Administração Local (DNIT, 2017c) 
A Tabela 23 apresenta os coeficientes propostos para o cálculo das equipes de acompanhamento 
por unidade de serviço (Efsdu) para os bueiros celulares de concreto pré-moldado (simples, 
duplos e triplos) de diferentes dimensões. 
Tabela 23 - Coeficientes para cálculo das equipes de acompanhamento por unidade de 
serviço para os corpos de bueiros celulares de concreto pré-moldados 
Dimensões (m) 
Efsdu 
Corpo BSCC Corpo BDCC Corpo BTCC 
1,50 x 1,50 0,00051 0,00092 0,00130 
2,00 x 2,00 0,00063 0,00116 0,00167 
2,50 x 2,50 0,00077 0,00140 0,00203 
3,00 x 3,00 0,00092 0,00167 0,00244 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 
- Administração Local (DNIT, 2017c) 
A Tabela 24 apresenta os coeficientes propostos para o cálculo das equipes de acompanhamento 
por unidade de serviço (Efsdu) para execução de bocas de bueiros celulares de concreto (simples, 
duplos e triplos) de diferentes dimensões. 
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Tabela 24 - Coeficientes para cálculo das equipes de acompanhamento por unidade de 
serviço para execução de bocas de bueiros celulares de concreto 
Dimensões (m) 
Efsdu 
Boca BSCC Boca BDCC Boca BTCC 
1,50 x 1,50 0,04762 0,05953 0,07434 
2,00 x 2,00 0,07815 0,09289 0,11354 
2,50 x 2,50 0,10622 0,12999 0,16402 
3,00 x 3,00 0,15417 0,19263 0,23478 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 
- Administração Local (DNIT, 2017c) 
Dessa forma, as equipes para o acompanhamento dos serviços das obras de arte correntes 
podem ser obtidas multiplicando-se as quantidades de projeto pelos seus respectivos 
coeficientes definidos nas Tabelas 20, 21, 22, 23 e 24. 
Diferentemente dos demais dispositivos de drenagem, as composições de custos para bueiros 
metálicos apresentam produção horária dos serviços. Dessa forma, torna-se possível realizar o 
dimensionamento das equipes de acompanhamento das frentes de serviço para bueiros 
metálicos por meio da aplicação da equação 3. 
3.8.1.5. Serviços de Sinalização, Obras Complementares e Proteção Ambiental 
De forma análoga ao procedimento adotado para os dispositivos de drenagem, o Manual de 
Custos de Infraestrutura de Transportes estabeleceu como premissa a dedicação parcial das 
equipes de acompanhamento das frentes de serviços de sinalização, de obras complementares 
e de proteção ambiental (DNIT, 2017c). 
3.8.1.6. Serviços de Obras de Arte Especiais 
A metodologia estabelece que em função da concentração espacial das atividades das obras de 
arte especiais, as equipes responsáveis pelo acompanhamento das frentes de serviço das obras 
de arte especiais devem ser alocadas na parcela vinculada da administração local, 
dimensionadas em função do porte da obra (DNIT, 2017c). 
3.8.2. Controle Tecnológico 
O controle tecnológico de uma obra tem por objetivo garantir que os parâmetros determinados 
em projeto por meio de ensaios laboratoriais ou de campo sejam respeitados na execução dos 
 62 
 
serviços, assegurando a qualidade dos materiais, conforme os normativos técnicos e restrições 
vigentes (DNIT, 2017c). 
Consoante a natureza dos ensaios e dos materiais, as equipes de controle tecnológico podem 
ser subdivididas nos seguintes grupos: 
 Laboratório de Solos para Terraplenagem; 
 Laboratório de Solos para Pavimentação; 
 Laboratório de Asfalto; 
 Laboratório de Concreto. 
A equipe proposta no novo SICRO para o controle tecnológico dos serviços é composta por um 
laboratorista, dois auxiliares e um veículo tipo van, com lotação mínima de 4 ocupantes e com 
capacidade de carga e espaço suficiente para acomodação dos equipamentos e das amostras de 
materiais coletadas em campo.  
O veículo tipo van proposto prevê ainda um motorista dedicado integralmente às equipes de 
controle tecnológico, com previsão de utilização produtiva mensal de 44 horas e improdutiva 
de 176 horas. 
A Tabela 25 apresenta os profissionais, os veículos e os equipamentos formadores da equipe de 
controle tecnológico das obras. 
Tabela 25 - Equipe de controle tecnológico da obra 
Item Descrição dos Itens Unidade Quantidades 
1.  Equipe de Controle Tecnológico 
1.1. Mão de Obra 
1.1.1. Laboratorista und 1,0 
1.1.2. Auxiliar de laboratório und 2,0 
1.2. Veículos 
1.2.1. Van furgão a diesel - 93 kW und / h 1,0 (44,0) 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 - Administração 
Local (DNIT, 2017c) 
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De acordo com a metodologia, as equipes de controle tecnológico da obra podem ser 
dimensionadas, conforme equação apresentada abaixo: 
EL =  Qp QE           (Equação 4) 
onde: 
EL representa a quantidade total de equipes de controle tecnológico necessária para ensaiar a 
quantidade de serviços prevista em projeto (equipe x mês); 
Qp representa a quantidade de serviços prevista em projeto (und); 
QE representa a quantidade de serviços que uma equipe de controle tecnológico tem a 
capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas (und). 
A quantidade de serviços (QE) que uma equipe de controle tecnológico tem a capacidade de 
ensaiar é calculada para cada serviço e apresentada de acordo com a família em que se 
enquadram, conforme definido no Manual de Custos do DNIT (DNIT, 2017c). 
3.8.2.1. Laboratório de Solos para Terraplenagem 
 Para corpo de aterro (compactação a 100% do Proctor normal): QE = 
169.000,00 m3; 
 Para camada final de aterro (compactação a 100% do Proctor intermediário): 
QE = 24.200,00 m3. 
3.8.2.2. Laboratório de Solos para Pavimentação 
 Bases e sub-bases com adição de cimento: QE = 11.800,00 m3; 
 Bases e sub-bases sem adição de cimento: QE = 21.900,00 m3. 
3.8.2.3. Laboratório de Asfaltos 
 Concreto asfáltico usinado a quente: QE = 9.000,00 t; 
 Mistura de areia asfalto: QE = 10.400,00 t; 
 Pré-misturado a quente: QE = 9.000,00 t; 
 Tratamento superficial: QE = 123.000,00 m²; 
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 Micro revestimento: QE = 161.000,00 m²; 
 Lama asfáltica: QE = 308.000,00 m²; 
 Pré-misturado a frio: QE = 4.400,00 m³; 
 Imprimação: QE = 1.610.000,00 m²; 
 Pintura de ligação: QE = 3.610.000,00 m²; 
 Macadame betuminoso: QE = 7.300,00 m³. 
3.8.2.4. Laboratório de Concreto 
O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes prevê que o dimensionamento das equipes 
de laboratório de concreto depende da função para a qual o mesmo está sendo confeccionado e 
sua respectiva forma de produção, sendo proposto, nestes casos, controle tecnológico apenas 
para os concretos considerados estruturais. 
3.8.2.4.1. Pavimento Rígido 
 Pavimento de concreto: QE = 12.900,00 m³; 
 Pavimento e sub-base de concreto rolado: QE = 8.900,00 m³; 
 Sub-base de concreto adensado por vibração: QE = 11.500,00 m³. 
Nessas situações, a quantidade de serviços em projeto a ser considerada para o cálculo das 
equipes de controle tecnológico consiste no somatório de todo o volume de concreto para cada 
serviço acima mencionado. 
3.8.2.4.2. Obras de Arte Especiais 
 Concretos confeccionados na obra: QE = 1.100,00 m³; 
 Concretos comerciais: QE = 1.700,00 m³. 
Nas obras de arte especiais, a quantidade de serviços em projeto a ser considerada para o cálculo 
das equipes de controle tecnológico consiste no somatório de todo o volume de concreto 
estrutural definido em projeto para execução dos serviços de infraestrutura, mesoestrutura e 
superestrutura. 
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3.8.2.4.3. Obras de Arte Correntes 
Para o dimensionamento das equipes de controle tecnológico do concreto das obras de arte 
correntes, o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes propõe a utilização de 
coeficientes na confecção do corpo e bocas dos diversos tipos de bueiros. 
A Tabela 26 apresenta os coeficientes propostos para o cálculo das equipes de laboratório de 
concreto responsável pelo controle tecnológico dos corpos dos bueiros tubulares (simples, 
duplos e triplos) de diferentes diâmetros. 
Tabela 26 - Equipes de laboratório de concreto por unidade de serviço para corpos de 
bueiros tubulares 
Diâmetro (m) 
ELu 
Corpo BSTC Corpo BDTC Corpo BTTC 
0,40 0,00006 0,00012 0,00018 
0,60 0,00009 0,00018 0,00027 
0,80 0,00015 0,0003 0,00045 
1,00 0,00021 0,00042 0,00063 
1,20 0,00030 0,00060 0,00090 
1,50 0,00048 0,00096 0,00144 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 
- Administração Local (DNIT, 2017c) 
A Tabela 27 apresenta os coeficientes propostos para o cálculo das equipes de laboratório de 
concreto responsável pelo controle tecnológico das bocas de bueiros tubulares (simples, duplos 
e triplos) de diferentes diâmetros. 
Tabela 27 - Equipes de laboratório de concreto por unidade de serviço para bocas de 
bueiros tubulares 
Diâmetro (m) 
ELu 
Boca BSTC Boca BDTC Boca BTTC 
0,40  0,00028  - - 
0,60  0,00063  - - 
0,80  0,00109   0,00133  - 
1,00  0,00170   0,00208   0,00263  
1,20  0,00246   0,00301   0,00378  
1,50  0,00434   0,00532   0,00659  
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 
- Administração Local (DNIT, 2017c) 
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A Tabela 28 apresenta os coeficientes propostos para o cálculo das equipes de laboratório de 
concreto responsável pelo controle tecnológico dos corpos de bueiros celulares moldados “in 
loco” (simples, duplos e triplos) de diferentes dimensões. 
Tabela 28 - Equipes de laboratório de concreto por unidade de serviço para corpos de 
bueiros celulares moldados “in loco” 
Dimensões (m) 
ELu 
Corpo BSCC Corpo BDCC Corpo BTCC 
1,50 x 1,50 0,00067 0,00119 0,00171 
2,00 x 2,00 0,00087 0,00155 0,00221 
2,50 x 2,50 0,00147 0,00196 0,00283 
3,00 x 3,00 0,00220 0,00308 0,00443 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 - 
Administração Local (DNIT, 2017c) 
A Tabela 29 apresenta os coeficientes propostos para o cálculo das equipes de laboratório de 
concreto responsável pelo controle tecnológico das bocas de bueiros celulares (simples, duplos 
e triplos) de diferentes dimensões. 
Tabela 29 - Equipes de laboratório de concreto por unidade de serviço para bocas de 
bueiros celulares 
Dimensões (m) 
ELu 
Boca BSCC Boca BDCC Boca BTCC 
1,50 x 1,50 0,00302 0,00412 0,00547 
2,00 x 2,00 0,00595 0,00695 0,00875 
2,50 x 2,50 0,00812 0,01002 0,01192 
3,00 x 3,00 0,01218 0,01481 0,01748 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 
- Administração Local (DNIT, 2017c) 
3.8.2.4.4. Demais Obras 
 Concretos confeccionados em betoneira: QE = 1.500,00 m³; 
 Concretos confeccionados em central dosadora: QE = 1.100,00 m³; 
 Concretos confeccionados em central misturadora: QE = 1.700,00 m³; 
 Concretos comerciais: QE = 1.700,00 m³. 
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Nas demais obras, a quantidade de serviços prevista em projeto a ser considerada para o cálculo 
das equipes de controle tecnológico consiste no somatório de todo o volume de concreto 
estrutural definido em projeto para execução do serviço. 
3.8.3. Manejo Florestal 
Consoante metodologia detalhada no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT, 2017c), a composição de custo para o serviço de manejo florestal é formada apenas 
pelo técnico florestal, prevendo-se sua utilização mensal em função da jornada de trabalho e da 
quantidade de serviços necessários. 
O modelo de cálculo para quantificação do técnico florestal pode ser sintetizado na equação 5 
apresentada abaixo: 
Tf = QpPh × 182,49          (Equação 5) 
onde: 
Qp representa a quantidade de serviço prevista em projeto (und); 
Ph representa a produção horária do serviço (und/h); 
Tf representa a quantidade de técnicos florestais necessários aos serviços de desmatamento e 
destocamento de árvores (técnico x mês). 
O dimensionamento da quantidade de técnicos florestais é realizado pela aplicação da 
equação 5 nos serviços de desmatamento e de destocamento de árvores ao longo do 
desenvolvimento da obra. 
3.9. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS  
De acordo com o SICRO (DNIT, 2017c), nesta parcela são computados os custos da mão de 
obra e dos equipamentos necessários para prover a manutenção e o pleno funcionamento da 
estrutura do canteiro de obras e dos acampamentos, atendendo a requisitos básicos de qualidade 
e segurança no ambiente de trabalho. 
A Tabela 30 apresenta o dimensionamento da mão de obra e dos equipamentos propostos para 
a realização dos serviços relativos à manutenção do canteiro de obras. 
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Tabela 30 - Manutenção do canteiro de obras e acampamentos referencial 
Item Descrição dos Itens Unidade 
Canteiro 
Referencial 
Quantidades 
1.  Mão de Obra 
1.1. Eletricista und 0,20 
1.2. Pedreiro und 0,20 
1.3. Servente und 0,20 
2.  Veículos e Equipamentos 
2.1. Caminhão guindauto de 6 toneladas h 11,0 
2.2. Caminhão pipa de 8.000 litros h 22,0 
2.3. Motoniveladora h 11,0 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 8 - Administração 
Local (DNIT, 2017c) 
A mão de obra e os equipamentos necessários à manutenção do canteiro encontram-se 
relacionados à área total do canteiro de obras (instalações cobertas e áreas descobertas). A mão 
de obra é responsável pela manutenção das instalações consideradas cobertas e eventualmente 
pode até ser utilizada nas áreas descobertas. Já os equipamentos têm vínculo direto com a 
manutenção das áreas descobertas.  
De acordo com a natureza e o porte das obras e o seu respectivo tamanho referencial do canteiro, 
é dimensionada a mão de obra e a utilização dos equipamentos na manutenção.  
O dimensionamento da mão de obra e dos equipamentos para manutenção foi originalmente 
concebido para um canteiro de obras de construção e restauração rodoviária de pequeno porte, 
com previsão de receber em torno de 152 funcionários, conforme áreas de referência cobertas, 
descobertas e totais apresentadas na Tabela 31. 
Tabela 31 - Áreas do canteiro de pequeno porte adotadas como referência para 
dimensionamento da equipe de manutenção 
Descrição Canteiro Referencial 
Área do terreno (m2) 5.757,87 
Instalações cobertas (m2) 1.919,27 
Áreas descobertas (m2) 3.838,60 
Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de 
Transportes – Volume 8 - Administração 
Local (DNIT, 2017c) 
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No caso específico da manutenção do canteiro de obras e dos acampamentos, não é prevista a 
dedicação exclusiva da mão de obra e dos equipamentos para essa finalidade. Quando 
demandados, os profissionais e equipamentos necessários são deslocados da frente de serviço 
para efetuar a manutenção requerida. 
Os valores das áreas referenciais dos canteiros e acampamentos previstas em projeto foram 
obtidos por meio da aplicação da metodologia preconizada no Manual de Custos de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2017c). 
Desse modo, ao aplicar o coeficiente de proporcionalidade obtido sobre os valores utilizados 
para manutenção do canteiro de obras referenciais, torna-se possível determinar as quantidades 
necessárias de mão de obra e equipamentos para o canteiro de obras de cada empreendimento. 
3.10. TOTAL DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
Detalhadas todas as premissas metodológicas para a definição das parcelas fixa, vinculada e 
variável da administração local, bem como para as respectivas equipes e veículos responsáveis 
pela manutenção do canteiro de obras e acampamentos, torna-se possível totalizar as referidas 
parcelas em cada empreendimento. 
3.11. DESPESAS DIVERSAS 
Segundo o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2017c), a administração 
local das obras deve ainda prever gastos com concessionárias de energia, de abastecimento de 
água e saneamento, de telefonia, além de despesas com correios, limpeza, materiais de 
escritório e informática. Tais despesas variam em função da quantidade de funcionários que 
ocupam o canteiro de obras, seja de maneira fixa (gerências técnica e administrativa) ou parcial 
(equipes de obra).  
Em função de sua natureza, as despesas relativas à telefonia, materiais de escritório e 
informática foram vinculadas ao pessoal de escritório. As demais despesas, tais como, energia 
elétrica, água, saneamento e limpeza relacionam-se a toda mão de obra envolvida no 
empreendimento. 
A metodologia prevê a aplicação de um percentual de 5% sobre o valor do somatório das 
parcelas da administração local anteriormente calculado e definido. 
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3.12. CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
Procedendo-se o somatório das parcelas fixa, vinculada, variável e de manutenção dos canteiros 
de obras e acampamentos às despesas diversas, torna-se possível obter os custos totais da 
administração local estimados para cada empreendimento, sobre os quais ainda devem incidir 
a respectiva parcela de BDI do orçamento (DNIT, 2017c). 
Assim, o valor total da administração local é: 
AL = PF + PV + PVar + MC + DD 
Onde: 
AL: Administração Local 
PF: parcela Fixa 
PV: Parcela Vinculada 
PVar: Parcela Variável 
MC: Manutenção de Canteiros e Acampamentos 
DD: Despesas Diversas 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
4.1. RESULTADOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE ACORDO COM A 
METODOLOGIA DO NOVO SICRO 
Para a avaliação dos resultados dos valores da administração local das obras selecionadas, 
buscou-se referenciar os valores obtidos por meio de dois parâmetros: Preço de Venda (PV) e 
Custo Direto (CD). 
Conforme mencionado anteriormente neste trabalho, o PV consiste no valor total do orçamento, 
incluindo todos os custos diretos e as respectivas despesas indiretas. Já o CD consiste no valor 
de todos os itens da planilha orçamentária, excluindo-se o BDI. 
Os preços de venda dos empreendimentos foram obtidos dos valores totais dos orçamentos dos 
projetos selecionados, caracterizados pelos custos totais dos serviços acrescidos das respectivas 
parcelas de BDI. 
Já o valor dos custos diretos adotado neste trabalho corresponde ao preço de venda das obras, 
excluindo-se as respectivas parcelas de BDI. 
É importante destacar que a dedução da parcela de BDI dos custos diretos dos empreendimentos 
levou em consideração a incidência de BDI diferenciado nos serviços definidos por meio de 
cotações completas junto ao mercado e para a aquisição e transporte de produtos asfálticos. 
Destaca-se ainda que ao longo do tempo, o DNIT tem adotado diferentes valores referenciais 
para as taxas de BDI das obras, bem como para os percentuais de BDI diferenciado. Tais 
alterações refletem o entendimento vigente em determinada época e as condições de oneração 
ou desoneração da folha de pagamento da mão de obra. 
Desse modo, no presente trabalho, os valores das taxas de BDI considerados foram aqueles 
originalmente concebidos pelos orçamentistas, conforme o mês-base da planilha orçamentária 
de cada projeto. 
Dessa forma, aplicou-se a metodologia introduzida pelo novo SICRO nas obras rodoviárias e 
nas obras de arte especiais selecionadas, tornando possível a obtenção dos resultados da 
administração local em função do preço de venda e dos custos diretos, conforme demonstrado 
a seguir.  
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4.1.1. Obras Rodoviárias 
A Tabela 32 apresenta os resultados da administração local calculada em função das premissas 
do novo SICRO para as vinte obras rodoviárias selecionadas. 
Tabela 32 - Resultados da administração local das obras rodoviárias selecionadas de 
acordo com a metodologia do novo SICRO 
 
Observando-se os valores acima, nota-se que os valores encontrados para a administração local 
variaram entre 5,27% a 13,45% em relação ao custo direto das obras rodoviárias analisadas. 
O percentual médio dos valores da administração local para os vinte projetos que compuseram 
a amostra, segundo os cálculos pelo novo SICRO, ficou em 8,65% em relação ao custo direto 
dos empreendimentos. 
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Se analisarmos separadamente as obras pelo porte, considerando-se as premissas indicadas na 
metodologia do novo SICRO, observa-se que o percentual médio encontrado para as obras 
classificadas como de pequeno porte ficou em 9,31% dos custos diretos. Já nas obras 
consideradas como de médio porte, esse percentual médio alcançou 8,07% dos custos diretos, 
enquanto que para as obras classificadas como de grande porte o percentual encontrado ficou 
em 5,99% dos custos diretos do orçamento da obra, conforme resumo apresentado na Tabela 33. 
Tabela 33 – Percentuais médios da administração local de acordo com a classificação do 
porte das obras rodoviárias selecionadas (novo SICRO) 
Administração Local - Obras Rodoviárias 
Média das obras de pequeno porte 9,31% 
Média das obras de médio porte 8,07% 
Média das obras de grande porte 5,99% 
No caso dos projetos rodoviários selecionados, em que pese o universo amostral restrito, 
especialmente quanto às obras classificadas como de grande porte, a análise dos percentuais 
médios acima apresentados aponta para uma tendência na diminuição proporcional dos custos 
de administração local à medida que se aumenta o porte das obras.  
Em suma, nos casos analisados, verificou-se que os resultados obtidos indicam que quanto 
maior o porte da obra, segundo a classificação do novo SICRO, menor seria o custo da 
administração local em relação aos custos diretos das obras rodoviárias. 
Outra avaliação que pode ser realizada a partir dos resultados obtidos consiste na comparação 
dos custos da administração local em relação aos valores totais ou preços de venda dos 
orçamentos dos projetos. 
Neste caso, também se observa um comportamento de queda proporcional dos custos da 
administração local quanto maior o valor total do empreendimento, de acordo com os cálculos 
empreendidos nas obras rodoviárias selecionadas. A Figura 01 apresenta a dispersão de pontos 
da administração local em função do preço de venda dos orçamentos e sua respectiva linha de 
tendência obtida. 
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Figura 1 – Administração local do novo SICRO em função do preço de venda das obras 
selecionadas 
 
Embora se observe certa dispersão dos resultados encontrados, em razão de não ter sido 
aplicado um tratamento estatístico que eliminasse eventuais outliers, os valores encontrados 
para a administração local das obras também indicam que haveria uma tendência de diminuição 
desses custos para obras com valores mais vultosos. 
A título apenas de exemplificação, destaca-se que os valores da administração local que ficaram 
acima de 10% dos custos diretos nas obras selecionadas só foram observados em orçamentos 
com valor global abaixo de cem milhões.     
Tais comportamentos mostram-se coerentes ao esperado com o aumento do porte das obras, 
bem como com o aumento do valor global dos empreendimentos, visto que a administração 
local tende a ser aproveitada de maneira mais racional nessas situações em que os volumes de 
serviço exigem menor ociosidade da mão obra.  
Embora essas duas avaliações (em relação ao porte e em relação ao valor global) indiquem uma 
mesma tendência para as obras selecionadas, pode-se afirmar que elas são análises distintas, já 
que a classificação das obras quanto ao porte, seguindo a metodologia do novo SICRO, não 
está relacionada com o valor do empreendimento.  
A diferenciação entre os tipos de porte (pequeno, médio ou grande porte) é determinada em 
função exclusivamente da extensão do segmento onde será realizada a obra e seu respectivo 
prazo previsto para a execução, de acordo com a natureza da obra. 
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4.1.2. Obras de Arte Especiais 
De forma similar às obras rodoviárias, também foram calculados os custos para a administração 
local de acordo com a metodologia indicada pelo novo SICRO para as duas obras de arte 
especiais selecionadas neste estudo, conforme resultados apresentados na Tabela 34. 
Tabela 34 - Resultados da administração local das obras de arte especiais selecionadas 
de acordo com a metodologia do novo SICRO 
 
Os percentuais relativos aos custos de administração local para as obras de arte especiais 
calculados pelo novo SICRO em função dos custos diretos das obras (16,33% e 39,37%) 
mostraram-se bastante superiores aos valores obtidos utilizando a mesma metodologia para as 
obras rodoviárias selecionadas neste estudo (5,27% a 13,45%). 
4.2. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
UTILIZANDO-SE O NOVO SICRO E O SICRO 2 
Dando seguimento à análise empreendida neste estudo, o próximo passo consistiu na 
comparação dos resultados da administração local obtidos segundo a metodologia do novo 
SICRO com aqueles advindos das premissas do Sicro 2 para as mesmas obras. 
Inicialmente, é oportuno esclarecer que, em virtude das diferenças metodológicas observadas, 
para realizar esta comparação tornou-se necessário equalizar os custos da administração local 
dos dois sistemas. 
Conforme anteriormente exposto neste trabalho, os custos da administração local no novo 
SICRO compreendem as despesas com as seguintes parcelas: fixa, vinculada, variável e 
manutenção dos canteiros de obras e acampamentos. 
Nas premissas do novo sistema, os custos com os diversos tipos de encarregados necessários à 
execução das obras, tais como: encarregado geral, encarregado de pavimentação, encarregado 
de terraplenagem, encarregado de obras de arte especiais e encarregados de turma, entre outros, 
são incorporados analiticamente às parcelas. 
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Já no Sicro 2, havia previsão de uma parcela dos custos da administração local contabilizada 
nas taxas de BDI, conforme observado na Figura 2, e outra associada aos encarregados de turma 
e encarregados especializados e alocados diretamente nas composições de custos dos serviços, 
conforme observado na Figura 3. 
Figura 2 – Composição da parcela do BDI do DNIT (Sicro 2) 
 
Fonte: sítio http://www.dnit.gov.br/download/servicos/bdi/Composicao%20do%20BDI%2026_70_%
20_%20Jun_2012.pdf 
Figura 3 – Exemplo de Custo Unitário de Referência no Sicro 2 
 
Fonte: sítio http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro-2/sul/parana/2016/janeiro/parana-janeiro-
2016 
 77 
 
Além disso, nos orçamentos elaborados sob as premissas do Sicro 2, as despesas com a 
manutenção dos canteiros de obras e acampamentos também eram alocadas em rubrica 
específica, geralmente em conjunto com os custos para instalação dos canteiros de obras, 
conforme demonstrado na Figura 4. 
Figura 4 – Exemplo de custo de Manutenção de Canteiro e Alojamentos  
 
Fonte: DNIT 
De forma a permitir a adequada comparação entre os dois sistemas de custos, considerou-se 
como custo da administração local do Sicro 2 o somatório das despesas com os encarregados, 
manutenção dos canteiros de obras e acampamentos e a parcela da administração local que 
compunha originalmente o BDI dos orçamentos elaborados. 
A obtenção dos valores dos custos dos encarregados dos orçamentos foi realizada por meio de 
elaboração de curvas ABC de insumos para cada uma das planilhas orçamentárias dos projetos 
analisados, com a utilização do software Compor 90. 
Com a utilização desse software tornou-se possível obter a quantidade total de horas estimadas 
dos encarregados nos orçamentos originais. Multiplicando-se essas quantidades pelos 
respectivos custos desses profissionais, foram obtidos os custos totais dos encarregados para 
cada uma das obras analisadas. 
Já os valores associados às despesas de manutenção dos canteiros de obras e acampamentos 
foram obtidos por meio das memórias de cálculo dos orçamentos das obras selecionadas. 
Por fim, foram extraídos os percentuais da parcela da administração local de cada uma das taxas 
de BDI, conforme a referência utilizada à época do mês-base da planilha orçamentária de cada 
uma das obras analisadas. 
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Dessa maneira, considerando as premissas do Sicro 2, foram obtidos os seguintes percentuais 
para a administração local das obras selecionadas em função dos custos diretos, conforme 
apresentados nas Tabelas 35 e 36. 
Tabela 35 – Percentuais da administração local sobre o custo direto calculados de 
acordo com o Sicro 2 para as obras rodoviárias selecionadas 
 
Tabela 36 – Percentuais da administração local sobre o custo direto calculados de 
acordo com o Sicro 2 para as obras de arte especiais selecionadas 
 
Em análise aos valores da administração local das obras rodoviárias calculados em função das 
premissas do Sicro 2, no que tange aos valores e aos portes das obras, observa-se que os custos 
dessa rubrica apresentam uma tendência menor de variação quando comparados com os 
resultados da administração local, calculada pelo novo SICRO. 
Quanto ao porte das obras, as médias dos custos da administração local apresentaram os 
seguintes valores: pequeno porte (média de 6,58%), médio porte (média de 6,52%) e grande 
 79 
 
porte (5,26%). Diferentemente do comportamento verificado a administração local calculada 
em função do novo SICRO, a média dos valores dessa rubrica não indica uma tendência de 
diminuição entre as obras classificadas como pequeno e médio porte. 
No que se refere aos custos da administração local em função dos valores totais dos 
empreendimentos rodoviários analisados, conforme demonstrado na Figura 5, não se verifica a 
tendência acentuada de queda dos custos da administração local para as obras com valores 
globais maiores, conforme observado quando da aplicação da metodologia do novo SICRO 
(Figura 1). 
Figura 5 - Administração local (Sicro 2) x Custo direto das obras selecionadas 
 
Esse comportamento pode ser parcialmente explicado pelo fato de que nesse antigo sistema de 
custos utilizado pelo DNIT uma considerável fração dos custos da administração local (parcela 
contabilizada no BDI) era fixa, independente do volume de serviços e das características das 
obras. 
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Concluída a apresentação geral dos resultados de administração local advindos da aplicação das 
premissas do Sicro 2, passaremos agora à comparação dos resultados obtidos para obras 
rodoviárias e obras de arte especiais selecionadas.  
4.2.1. Obras Rodoviárias 
Com intuito de permitir uma comparação mais qualificada dos resultados, adotou-se uma 
divisão da amostra em quatro grupos, conforme as seguintes definições: 
 Grupo 1: houve decréscimo no valor do custo da administração local utilizando-
se o novo SICRO em relação ao Sicro 2 (indicação em verde); 
 Grupo 2: houve acréscimo de até 20% no valor do custo da administração local 
do novo SICRO em relação ao Sicro 2 (indicação em azul); 
 Grupo 3: houve acréscimo entre 20% e 50% do valor do custo da administração 
local utilizando-se o novo SICRO em relação ao Sicro 2 (indicação em roxo); 
 Grupo 4: houve acréscimo maior que 50% do valor do custo da administração 
local utilizando-se o novo SICRO em relação ao Sicro 2 (indicação em vermelho). 
A Tabela 37 apresenta os resultados da diferença dos valores dos custos da administração local 
calculados de acordo com o Sicro 2 e com o novo SICRO para as vinte obras rodoviárias que 
compuseram a amostra deste trabalho.  
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Tabela 37 – Comparativo dos percentuais da administração local do Sicro 2 em relação 
ao novo SICRO para as obras rodoviárias selecionadas 
 
Legenda: 
           Grupo 1: Decréscimo no valor do custo da administração local 
           Grupo 2: Acréscimo de até 20% no valor do custo da administração local  
           Grupo 3: Acréscimo entre 20% e 50% no valor do custo da administração local  
            Grupo 4: Acréscimo acima de 50% no valor do custo da administração local  
Ao se analisar isoladamente os resultados da Tabela 37, observa-se que, em apenas uma das 
obras selecionadas, os custos de referência da administração local obtidos pela metodologia do 
novo SICRO foram menores do que o valor encontrado pelo Sicro 2. Nos demais projetos, os 
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valores da administração local aumentaram quando se utilizou as premissas indicadas na 
metodologia do novo sistema implantado pelo DNIT. 
Os maiores acréscimos proporcionais observados referem-se exatamente às obras classificadas 
como de pequeno porte, ou seja, onde as parcelas de administração local e de canteiros de obras 
são mais relevantes na formação dos preços finais das obras. 
Em alguns casos houve aumento significativo nos custos da administração local utilizando-se 
a nova metodologia. Em pelo menos sete projetos (35% da amostra das obras rodoviárias) esse 
acréscimo foi maior que 50% do custo calculado pelo Sicro 2 (valores indicados em vermelho 
na Tabela 37). 
Houve caso em que esse acréscimo atingiu cerca de 100% do custo originalmente calculado no 
Sicro 2 (Rodovia 3). 
Em consonância ao comportamento esperado e anteriormente identificado, as menores 
diferenças encontradas na comparação dos custos da administração local entre os dois sistemas, 
incluindo o caso em que foi observado até decréscimo nesse custo, se concentrou 
predominantemente nas obras de maior valor global e entre as obras classificadas como de 
médio e grande porte. 
O acréscimo médio verificado nos custos da administração local foi de 33,21% quando se 
emprega o novo SICRO em relação ao Sicro 2, na avaliação conjunta de todas as vinte obras 
rodoviárias selecionadas. 
Comparando os valores encontrados pelos dois sistemas nas obras rodoviárias analisadas, ao se 
retirar a administração local do BDI e de uma parcela do então custo direto do Sicro 2 
(encarregados e manutenção de canteiros), verifica-se que os custos dessa rubrica aumentaram 
quando calculados sob a nova metodologia do atual SICRO. 
Em que pese esta tendência, observa-se que a nova metodologia permitiu a ocorrência de uma 
maior variação de valores da administração local em função das características das obras 
analisadas. Frisa-se que o atual modelo do DNIT permite considerar, além da natureza das 
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obras, o porte do empreendimento e as quantidades dos serviços envolvidos na execução das 
obras. 
Quando se avaliam as diferenças dos custos de administração local em função do porte das 
obras, observa-se que o acréscimo médio encontrado para as obras classificadas como de 
pequeno porte foi de 41,47%, enquanto que os acréscimos médios para as obras classificadas 
como de médio e grande porte foram de respectivamente 23,71% e 13,89%, conforme detalhado 
na Tabela 38. 
Tabela 38 - Acréscimos médios dos custos da administração local do novo SICRO em 
relação ao Sicro 2 de acordo com a classificação do porte das obras rodoviárias 
selecionadas 
Administração Local - Obras Rodoviárias 
Acréscimo Médio - Pequeno Porte 41,47% 
Acréscimo Médio - Médio Porte 23,71% 
Acréscimo Médio - Grande Porte 13,89% 
Em que pese o universo amostral restrito, verifica-se que na comparação dos custos da 
administração local utilizando-se os dois sistemas para as mesmas obras, o acréscimo médio 
quando se utiliza a nova metodologia indicada pelo DNIT tende a diminuir à medida que se 
aumenta o porte das obras, no caso das obras analisadas neste trabalho. 
4.2.2. Obras de Arte Especiais 
A comparação dos resultados encontrados para a administração local calculados pelo antigo e 
pelo atual sistema de custos do DNIT também foi realizado para as duas obras de arte especiais 
selecionadas neste trabalho, conforme apresentado na Tabela 39. 
Tabela 39 – Comparativo dos percentuais da administração local do Sicro 2 em relação 
ao novo SICRO para as obras de arte especiais selecionadas 
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Pelos resultados da tabela apresentada, percebe-se que houve um aumento bastante significativo 
nos custos da administração local quando calculada pelo novo SICRO em comparação aos 
custos obtidos no Sicro 2 para as duas obras analisadas. 
Nos dois casos o acréscimo em relação ao custo pelo Sicro 2 ficou acima de 100%. Sendo que 
para a OAE 1 esse aumento foi de 351,72% e para a OAE 2 foi de 142,69%. 
Em relação a OAE 1, observa-se que o valor aumentou cerca de 4,5 vezes em relação ao valor 
originalmente calculado pelo antigo sistema, enquanto que para a OAE 2, o valor aumentou 
cerca de 2,5 vezes, indicado que, nesses casos, a aplicação da nova metodologia se mostrou 
demasiadamente onerosa e deve ser avaliada quanto à pertinência de alterações em algumas 
premissas para obras enquadradas nesses casos, conforme recentemente reconhecido pelo 
próprio DNIT com a emissão do Memorando Circular nº 491/2018-DIREX, que apresenta 
esclarecimentos a respeito dos procedimentos a serem adotados para a definição dos custos de 
referência de canteiros e administração local em obras de conservação e restauração rodoviária, 
inclusive de obras de arte especiais, sob a égide do novo SICRO. 
4.3. COMPARATIVO DOS RESULTADOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
UTILIZANDO-SE O NOVO SICRO COM OUTRAS REFERÊNCIAS 
Além das comparações dos resultados entre o antigo e o atual sistema de custos rodoviários do 
DNIT, neste trabalho, buscou-se avaliar os resultados obtidos em relação a outras referências 
de custos de administração local para obras rodoviárias. 
Para fins de auditoria, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 2.622/2013-
Plenário, estabeleceu faixas referenciais para a verificação da adequabilidade do item 
administração local nos orçamentos públicos de obras de construção de rodovias e ferrovias, 
em relação ao custo direto das obras, conforme parâmetros apresentados na Tabela 40. 
Tabela 40 - Faixas referenciais de valores da administração local (TCU) 
 
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário 
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4.3.1. Obras Rodoviárias 
Aplicando-se a metodologia para cálculo da administração local do novo SICRO nas vinte obras 
rodoviárias analisadas, foram obtidos percentuais que variaram entre 5,27% a 13,45% em 
relação ao custo direto, conforme apresentado na Tabela 32. 
Com relação à faixa referencial estabelecida pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 
2.622/2013-Plenário, verificou-se que apenas em duas obras (Rodovia 3 e Rodovia 13), os 
custos da administração local teriam ficado relativamente mais altos que o valor referencial do 
3º quartil. As demais obras apresentaram valores abaixo ou muito próximos desse referencial. 
Quando se avaliam os resultados obtidos em relação à média, observa-se que em onze obras 
selecionadas (55% da amostra) os custos foram relativamente maiores que a média referencial 
do TCU. 
Desse modo, observa-se que na maior parte das obras rodoviárias que compuseram a amostra, 
os valores encontrados para a administração local estariam dentro ou muito próximos da faixa 
referencial recomendada pelo TCU. 
Importante ressaltar que o fato de os valores calculados para a administração local neste estudo 
mostrarem-se, em um primeiro momento, aderentes à faixa referencial do TCU não significaria 
que esses custos estariam adequados ou inadequados.  
Para uma análise mais precisa quanto à coerência dos valores encontrados em relação às 
características das obras, tornar-se-ia necessário também avaliar outros aspectos de forma mais 
detalhada, caso a caso, para estabelecer com maior exatidão se os custos obtidos estariam 
condizentes com as variáveis técnicas das obras. 
É possível que os custos relacionados à administração local estejam adequados mesmo que se 
afastem da média e dos respectivos quartis indicados como referência pelo Tribunal de Contas 
da União, desde que tecnicamente justificados. 
É importante também considerar que a metodologia proposta pelo DNIT para o 
dimensionamento e cálculo da administração local é bastante inovadora e a sua aplicação nos 
orçamentos ainda se mostra bastante recente e limitada. 
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Por esses motivos, é razoável prever que eventuais impropriedades sejam identificadas e 
resultem no aprimoramento da metodologia, bem como, que o próprio Tribunal de Contas da 
União realize ajustes em sua faixa referencial para obras rodoviárias ao considerar a análise de 
orçamentos elaborados sob as premissas do novo sistema de custos referenciais do DNIT. 
Outra referência para o custo de administração local de obras rodoviárias é a taxa considerada 
pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul - DAER/RS, que 
adota como parâmetro referencial o percentual de 8,93% sobre o custo direto da obra em seu 
BDI referencial5. 
Tabela 41 – Percentual referencial da administração local (DAER/RS)  
 
Fonte: sítio http://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos
/201607/13104727-1-bdi-sem-desoneracao-
vigente.pdf 
Na comparação com essa referência, observa-se que doze obras selecionadas (60% da amostra) 
apresentaram custos de administração local abaixo ou muito próximos do valor referencial 
praticado pelo DAER/RS. 
Com relação ao parâmetro estabelecido pelo DAER/RS, deve-se balizar que a adoção de um 
percentual fixo sobre os custos diretos não leva em consideração as características de cada 
empreendimento e isso pode conduzir a valores inadequados, pois o custo da administração 
local de uma obra necessariamente varia dependendo de sua natureza, porte e quantidade e 
natureza dos serviços. 
4.3.2. Obras de arte especiais 
No que tange às obras de arte especiais, os valores encontrados para o custo da administração 
local foram de 16,33% e 39,37% do custo direto total para as duas obras analisadas, de acordo 
com o apresentado na Tabela 34. 
                                                          
5 Demonstrativo de BDI do DAER/RS conforme Lei nº 13.161/2015 sem desoneração 
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Conforme anteriormente observado, os percentuais relativos aos custos de administração local 
para as obras de arte especiais calculados pelo novo SICRO ficaram consideravelmente 
superiores às referências do TCU e do DAER/RS.  
Essa diferença mostrou-se particularmente mais acentuada na obra de arte especial de baixo 
valor global e classificada como de pequeno porte.  
Importa mencionar que, para as obras de arte especiais selecionadas, apenas o fracionamento 
da utilização do engenheiro supervisor e a exclusão da secretária, conforme proposto no 
Memorando Circular nº 491/2018-DIREX, resultaria na redução de quase 30% do custo de 
referência da administração local originalmente calculada. 
4.4. REPRESENTATIVIDADE DAS PARCELAS FORMADORAS DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
Nesse trabalho também se buscou analisar quais seriam os custos mais representativos entre as 
despesas que compõem a administração local nas obras selecionadas de forma a avaliar quais 
despesas merecem mais atenção na elaboração dos orçamentos, bem como nas avaliações de 
custos das obras. 
Na nova metodologia do DNIT, os custos da administração local compreendem as despesas 
com as seguintes parcelas, a saber: fixa, vinculada, variável e manutenção dos canteiros de 
obras e acampamentos. Além disso, no novo SICRO, são previstos também gastos com 
despesas diversas (concessionárias de energia, de abastecimento de água e saneamento, de 
telefonia, correios, limpeza, materiais de escritório e informática, etc.). 
Em razão disso, foi realizado o cálculo da representatividade de cada uma dessas parcelas para 
as vinte obras rodoviárias e para as duas obras de arte especiais selecionadas e analisadas no 
presente estudo. 
4.4.1. Obras Rodoviárias 
A Tabela 42 apresenta a proporção de cada uma das parcelas (fixa, vinculada, variável e 
manutenção dos canteiros de obras e acampamentos) que compõem a formação dos custos da 
administração local das obras rodoviárias selecionadas. 
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Tabela 42 – Representatividade das despesas da administração local para as obras 
rodoviárias selecionadas 
 
Conforme apresentado na tabela acima, o fator preponderante das despesas da administração 
local consiste no gasto com a parcela fixa, que, na média, correspondeu a quase metade 
(47,44%) dos custos totais dessa rubrica. 
Já os custos com a parcela vinculada respondeu, em média, por cerca de um quarto (25,07%) 
dos gastos com a administração local, enquanto que a parcela variável dessa rubrica 
representou, em média, cerca de um quinto dos gastos (19,36%).  
No caso específico da parcela variável, a amplitude dos valores mostrou-se bastante acentuada, 
variando de 9,16%, em seu limite inferior, até 31,88%, em seu limite superior. Tal 
comportamento comprova e reforça a influência e importância da quantidade e da natureza dos 
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serviços na quantificação das equipes responsáveis pelo acompanhamento das frentes e pelo 
controle tecnológico dos serviços. 
Os gastos com a manutenção de canteiros e acampamentos e com as despesas diversas 
corresponderam a 3,38% e 4,76%, respectivamente, dos custos totais da administração local de 
obras rodoviárias. 
A representação da distribuição dos custos dessas parcelas da administração local das obras 
rodoviárias analisadas neste trabalho encontra-se apresentada na Figura 6. 
Figura 6 – Gráfico da Representatividade das despesas da administração local para as 
obras rodoviárias selecionadas 
 
4.4.2. Obras de Arte Especiais 
A Tabela 43 apresenta a proporção de cada uma das parcelas (fixa, vinculada, variável e 
manutenção dos canteiros de obras e acampamentos) que compõem a formação dos custos da 
administração local das obras de arte especiais selecionadas. 
Tabela 43 - Representatividade das despesas da administração local para as obras de 
arte especiais selecionadas 
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Diferente das obras rodoviárias, os gastos com a parcela fixa das obras de arte especiais 
atingiram, em média, cerca de dois terços (65,08%) das despesas com a administração local 
dessas obras, conforme gráfico apresentado na Figura 7. 
Este comportamento observado na administração local de obras de arte especiais, independente 
do valor global e do porte da obra, demonstra a importância da adequada avaliação dos 
profissionais constituintes da parcela fixa em comparação ao comportamento identificado nas 
obras de natureza puramente rodoviária. 
A média dos custos com a parcela vinculada correspondeu a cerca de um quarto (24,76%) dos 
gastos com a administração local. 
Além disso, nota-se que a média dos custos com a parcela variável nas obras de arte especiais 
(2,29%) se mostrou bem abaixo da média para as obras rodoviárias (19,36%), indicando uma 
baixa representatividade das equipes responsáveis pelo acompanhamento das frentes e pelo 
controle tecnológico dos serviços em obras desta natureza. 
Por fim, para as obras de arte especiais, os gastos com a manutenção de canteiros e 
acampamentos e com as despesas diversas corresponderam a 3,11% e 4,76%, respectivamente, 
dos custos totais da administração local. 
A representação da distribuição dos custos dessas parcelas da administração local das obras de 
arte especiais analisadas neste trabalho encontra-se apresentada na Figura 7. 
Figura 7 – Gráfico da Representatividade das despesas da administração local para as 
obras de arte especiais selecionadas 
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Dos elementos apresentados, verifica-se que o principal elemento a ser considerado consiste na 
despesa com a parcela fixa da administração local, respondendo por quase metade dos custos 
estimados para esse item nas obras rodoviárias, e cerca de dois terços dos custos de 
administração local para as obras de arte especiais. 
Faz se oportuno salientar que os custos com a parcela fixa da administração local não dependem 
da natureza da obra e da quantidade de serviços. Além disso, os custos relacionados a essa 
parcela da administração local encontram-se diretamente relacionados ao cronograma previsto 
para a obra. 
Tais observações reforçam a importância do orçamentista na concepção do projeto das obras e 
na definição dos prazos efetivos para a execução dos serviços, os quais devem ser 
preferencialmente determinados em função da disponibilidade dos equipamentos, do 
dimensionamento das equipes e das produções e quantitativos dos serviços.     
4.5. AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL NO NOVO SICRO 
CONSIDERANDO O REGIME HIDROLÓGICO NAS OBRAS RODOVIÁRIAS 
De maneira geral, as obras de engenharia executadas ao ar livre normalmente são afetadas pela 
ocorrência de chuvas. As obras rodoviárias, pelas suas características, têm diversas frentes de 
serviços que são afetadas diretamente em razão da ocorrência, frequência e intensidade dessas 
chuvas. 
O novo sistema de custos do DNIT prevê a utilização de um fator que considera a influência da 
pluviometria e de outras condições climáticas desfavoráveis sobre a eficiência dos 
equipamentos e a produção das equipes mecânicas e de mão de obra, a ser aplicado diretamente 
sobre o custo unitário de execução de alguns serviços (DNIT, 2017a). Este fator é denominado 
Fator de Influência de Chuvas. 
Importante destacar que o referido fator de influência de chuvas é utilizado apenas para correção 
das produções estimadas dos serviços, em função do tratamento da série histórica das estações 
pluviométricas. Dessa forma, o referido fator não tem por objetivo definir o cronograma e a 
consequente utilização dos profissionais da administração local, particularmente da parcela 
fixa.  
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Acontece que, em algumas localidades do nosso país, especialmente na região norte, em razão 
de um regime hidrológico bem definido com relação à estação chuvosa, em determinados 
períodos a realização dos serviços de obras rodoviárias se torna impraticável. Nesses períodos, 
as atividades de execução dessas obras, normalmente, são paralisadas ou sensivelmente 
reduzidas. 
Essas paralisações podem ser previstas e têm um impacto em alguns custos da obra.  
No caso da administração local, as despesas são afetadas na medida em que se torna necessário 
manter na obra, durante esses períodos de paralisação, uma equipe reduzida de mão de obra, 
veículos e equipamentos. 
Entre as vinte obras rodoviárias selecionadas neste trabalho, sete obras se localizam na região 
norte do Brasil. 
Em análise aos cronogramas propostos para a execução dessas obras, verificou-se que em 
apenas uma delas, ou seja, na Rodovia 20, o regime hidrológico da região foi considerado no 
planejamento da execução das atividades. Nesse caso, o cronograma físico previu períodos 
intercalados de execução de serviços e de paralisações em função da intensidade das chuvas. 
Nas demais obras da região norte essa condição não foi considerada pelos projetistas. 
Importa destacar que o DNIT orienta os projetistas que as particularidades das condições 
climáticas locais sejam consideradas no cálculo do dimensionamento da administração local de 
acordo com a nova metodologia (DNIT, 2017c). 
Para esses casos, o DNIT indica que uma fração da parcela fixa poderá ser mantida nos períodos 
de paralisação das obras, a critério da fiscalização.   
Em razão do exposto, nesse estudo, foram realizados cálculos dos custos da administração local 
pela nova metodologia considerando essa condição nas obras selecionadas e localizadas na 
região amazônica. 
Dessa maneira, a presente análise comparativa foi realizada levando-se em consideração a 
ampliação do prazo real de execução das obras e a consequente alocação de equipes mínimas 
de administração local para o período de paralisações. 
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Para isso, o cronograma original foi reformulado no intuito de melhor refletir as condições 
locais reais em função do regime hidrológico da região. Com isso, foi proposta uma 
readequação da previsão das atividades que envolvem essas obras, da seguinte forma: a cada 
seis meses de execução dos serviços seguem outros seis meses de paralisação em razão das 
chuvas e, após esse período de paralisação, haveria nova retomada dos serviços por mais seis 
meses de execução, e assim por diante.  
Desse modo, para realizar essa comparação, os prazos de execução dessas obras rodoviárias 
foram readequados e consequentemente ampliados, conforme detalhamento apresentado na 
Tabela 44. 
Tabela 44 – Prazos de duração das obras readequados em razão do regime hidrológico 
para os projetos selecionados da região norte do país 
 
Nos meses de execução dos serviços, as despesas com a administração local foram calculadas 
de acordo com a nova metodologia do SICRO. 
Para os meses de paralisação, considerou-se uma equipe mínima para o cálculo dos custos de 
administração local dessas rodovias, conforme composição abaixo: 
 01 Encarregado geral; 
 01 Auxiliar técnico; 
 01 Encarregado administrativo; 
 02 Porteiros; 
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 02 Vigias; 
 01 Faxineiro; 
 02 Veículos leves 
Além disso, foram consideradas as despesas com os ônibus de transporte de pessoal, os quais 
ficam parados nesses períodos. Para isso, o custo considerado desses veículos levou em conta 
apenas os seus custos improdutivos (depreciação, seguros, etc.), excetuando-se o custo do 
motorista. 
Demais custos decorrentes com a paralisação dos serviços em razão do regime hidrológico da 
região amazônica, tais como: mobilização e desmobilização parcial, não foram consideradas 
por fazerem parte de outras rubricas de custos distintas das despesas com a administração local. 
A Tabela 45 apresenta os resultados obtidos com o novo planejamento e cronograma das obras 
selecionadas e localizadas na região norte, levando-se em consideração as restrições advindas 
dos regimes hidrológicos locais e a consequente necessidade de se proceder paralisações 
parciais ao longo da vigência do contrato. 
Tabela 45 – Comparativo dos custos administração local considerando a influência do 
regime hidrológico para as obras localizadas na região norte do país 
 
A Tabela 46 apresenta os resultados obtidos em função da consideração dos regimes 
hidrológicos e de suas restrições à execução dos serviços, indicando qual teria sido o impacto 
dessa alteração em relação ao valor global dessas obras. 
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Tabela 46 – Acréscimo no valor da Administração Local em relação ao prazo original e 
ao preço total de venda considerando a influência do regime hidrológico para as obras 
localizadas na região norte do país 
 
Comparando-se os resultados dos custos da administração local com a readequação do 
cronograma em função do regime hidrológico dessas obras em relação ao originalmente 
previsto nos projetos, calculados sob as premissas do novo SICRO, verifica-se que há um 
aumento do custo da administração local na ordem de 8,59% a 16,90%. 
Considera-se que os projetistas devem levar em consideração essas condições específicas para 
obras afetadas pelo regime hidrológico local de forma a obter valores mais condizentes com a 
situação real para essas situações. 
Para os casos analisados, pode-se dizer que o acréscimo verificado nos custos da administração 
local não teria sido substancial em relação ao valor global das obras, mesmo caso fossem 
incorporados os gastos com mobilizações e desmobilizações parciais de equipamentos e 
pessoal. 
Os acréscimos dos custos da administração local em relação ao valor global dos 
empreendimentos ficaram abaixo de 2% do preço de venda das obras, o que comprova 
realmente o pequeno impacto financeiro dessa consideração, nos casos analisados, 
especificamente quando se avalia isoladamente os custos da administração local. Entretanto, 
considerando os valores históricos e tradicionalmente obtidos para a mobilização e 
desmobilização de equipamentos e pessoal identificados nos projetos, entende-se que estes 
custos também não seriam significativos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar os resultados obtidos por meio da 
aplicação da metodologia de cálculo e dimensionamento da administração local, proposta no 
novo Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, em obras rodoviárias e em obras de 
arte especiais selecionadas. 
Em que pese o universo amostral restrito deste trabalho, algumas considerações finais podem 
ser destacadas dos resultados obtidos:  
a) No caso das obras rodoviárias analisadas, identificou-se uma tendência na 
diminuição proporcional dos custos de administração local à medida que se 
aumenta o porte das obras. 
Essa mesma tendência foi verificada para os resultados obtidos quando avaliado o 
valor total das obras rodoviárias, indicando que o custo da administração local seria 
inversamente proporcional ao valor da obra. 
Para as obras de arte especiais, os resultados de administração local obtidos 
mostraram-se consideravelmente superiores aos custos calculados para as obras 
rodoviárias. 
b) Na comparação dos resultados encontrados segundo a metodologia do novo 
SICRO com os resultados sob as premissas do Sicro 2 para as mesmas obras, 
observou-se que para as obras rodoviárias avaliadas, em regra, os custos da 
administração local aumentaram quando se aplica a nova metodologia. Apenas em 
uma das obras o custo obtido no novo SICRO foi menor quando calculado pelo 
Sicro 2. 
Verificou-se que o acréscimo médio da administração local do novo SICRO em 
relação ao Sicro 2 tendeu a diminuir à medida que se aumenta o porte das obras, 
segundo a classificação proposta no Manual de Custos de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT, 2017c). 
Quanto às duas obras de arte especiais analisadas neste estudo, observou-se que os 
valores obtidos pelo novo sistema se mostraram bastante superiores aos valores 
calculados pelo Sicro 2. Nesses dois casos, a aplicação da nova metodologia se 
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mostrou demasiadamente onerosa e deve ser avaliada quanto à pertinência de sua 
utilização para obras dessa natureza. 
Essa diferença mostrou-se particularmente mais acentuada na obra de arte especial 
de baixo valor global e classificada como de pequeno porte. Nessa condição 
particular, apenas o fracionamento da utilização do engenheiro supervisor e a 
exclusão da secretária, conforme proposto no Memorando Circular nº 491/2018-
DIREX, resultaria na redução de quase 30% do custo da administração local 
originalmente calculada.  
c) Quando comparados os valores obtidos com a faixa referencial para a 
administração local recomendada pelo Tribunal de Contas da União para fins de 
auditoria, verificou-se que, em apenas duas obras (Rodovia 3 e Rodovia 13), os 
custos da administração local teriam ficado relativamente mais altos que o valor 
referencial do 3º quartil. As demais obras apresentaram valores abaixo ou muito 
próximos desse referencial. 
Quando se avaliam os resultados obtidos em relação à média referencial do Tribunal 
de Contas da União, observa-se que em onze obras (55% da amostra) os custos 
foram relativamente maiores que essa média referencial. 
Na comparação com o parâmetro estabelecido pelo DAER/RS, observa-se que doze 
obras (60% da amostra) apresentaram custos abaixo ou muito próximos do valor 
referencial proposto. 
Com relação às obras de arte especiais, os percentuais relativos aos custos de 
administração local calculados em função do novo SICRO mostraram-se bastante 
superiores às referências do TCU e do DAER/RS. 
d) Com relação à avaliação acerca de quais seriam os custos mais representativos 
entre as despesas que compõem a administração local nas obras selecionadas, 
apurou-se que o principal elemento a ser considerado é a despesa com a parcela fixa 
da administração local, por responder por quase metade dos custos estimados para 
esse item nas obras rodoviárias e cerca de dois terços dos custos para as obras de 
arte especiais. 
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e) Quando se considerou o regime hidrológico no planejamento e no cronograma 
das obras rodoviárias localizadas na região norte, por meio de simulações que 
consideraram uma equipe mínima nos meses em que a obra ficaria paralisada em 
razão das chuvas, pode-se dizer que os aumentos verificados em razão dessas 
considerações não foram substanciais, especialmente quanto ao valor total da obra. 
Diante dos resultados obtidos, conclui-se que, ao excluir a administração local da composição 
da taxa de BDI e de uma parcela do então custo direto do Sicro 2 (encarregados e manutenção 
de canteiros e acampamentos), a metodologia proposta no novo SICRO permitiu maior variação 
de valores em função da natureza da obra, do porte do empreendimento e das quantidades dos 
serviços. 
Para as obras rodoviárias analisadas, observou-se que os custos da administração local seriam 
inversamente proporcionais aos portes e aos valores dessas obras. 
Tais comportamentos mostram-se coerentes ao esperado, visto que, nessas condições, as 
categoriais profissionais constantes da administração local, principalmente da parcela 
considerada fixa, tende a ser aproveitada de forma mais racional e consequentemente impacta 
relativamente menos no valor global das obras. 
Outra questão relevante refere-se à importância do cronograma na classificação das obras e 
consequentemente na definição dos custos de referência da administração local. Os projetistas, 
ao elaborarem os orçamentos sob os fundamentos do novo SICRO, devem definir os 
cronogramas de forma bastante criteriosa, levando-se em consideração as equipes estimadas, 
os quantitativos dos serviços previstos e as condições locais das obras, entre outros, uma vez 
que os principais custos que compõem a administração local, segundo essa metodologia, 
especialmente as despesas da parcela fixa, são diretamente impactadas com os prazos de 
duração das obras. 
Nesse sentido, faz-se imprescindível que os prazos estabelecidos no planejamento da obra 
sejam calculados por meio de critérios estritamente técnicos e devidamente embasados nos 
tempos efetivos que as equipes levarão para executar os diferentes serviços, considerando para 
isso o plano de execução da obra e o histograma de equipamentos e mão de obra, de forma a se 
obter valores mais precisos para a rubrica, de acordo com o modelo proposto no atual sistema 
de custos do DNIT. 
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Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado aos responsáveis por supervisionar a execução dos 
serviços na avaliação dos eventuais aditivos de prazos dos contratos. 
Por fim, pode-se concluir que a modelagem proposta para definição dos custos de referência da 
administração local mostra-se bastante inovadora e de recente aplicação, razões pelos quais 
estaria sujeita a adaptações à medida que se identifiquem eventuais impropriedades na 
metodologia e até mesmo necessidade de aprimoramento nas premissas adotadas pelo sistema. 
A título de exemplo, podemos destacar o Memorando Circular nº 491/2018-DIREX que 
apresenta esclarecimentos a respeito dos procedimentos a serem adotados para a definição dos 
custos de referência de canteiros e administração local em obras de conservação e restauração 
rodoviária, inclusive de obras de arte especiais, sob a égide do novo SICRO, no qual foram 
previstas alterações em algumas premissas da metodologia para determinadas condições. 
Como sugestão para futuros trabalhos a serem desenvolvidos acerca do tema administração 
local, sugerem-se os seguintes tópicos: 
 Aplicação da metodologia de administração local do novo SICRO para obras 
rodoviárias de grande porte, visto que o presente trabalho utilizou informações de 
apenas uma obra com esta classificação; 
 Aplicação da metodologia do novo SICRO com a ampliação do universo 
amostral da análise para obras de arte especiais, visto que o presente trabalho 
utilizou informações de apenas duas obras com esta natureza; 
 Aplicação da metodologia do novo SICRO com a ampliação do universo 
amostral para obras classificadas como de pequeno porte, visto que o presente 
trabalho identificou grandes distorções na administração local destas obras, 
principalmente da parcela fixa, conforme já apontado pelo próprio DNIT na 
emissão do Memorando Circular nº 491/2018-DIREX. 
Em face ao exposto, espera-se que os resultados obtidos com esses estudos contribuam para o 
aperfeiçoamento da metodologia proposta, bem como auxiliem em eventuais revisões das 
premissas apresentadas para o cálculo dos custos da administração local de acordo com o novo 
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO. 
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A – RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DAS OBRAS 
SELECIONADAS 
As tabelas relacionadas a seguir mostram os custos dos itens que compuseram as parcelas da 
administração local das obras selecionadas neste trabalho. 
 
Tabela A.1 – Resumo da administração local da Rodovia 1 
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Tabela A.2 – Resumo da administração local da Rodovia 2 
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Tabela A.3 – Resumo da administração local da Rodovia 3 
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Tabela A.4 – Resumo da administração local da Rodovia 4 
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Tabela A.5 – Resumo da administração local da Rodovia 5 
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Tabela A.6 – Resumo da administração local da Rodovia 6 
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Tabela A.7 – Resumo da administração local da Rodovia 7 
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Tabela A.8 – Resumo da administração local da Rodovia 8 
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Tabela A.9 – Resumo da administração local da Rodovia 9 
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Tabela A.10 – Resumo da administração local da Rodovia 10 
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Tabela A.11 – Resumo da administração local da Rodovia 11 
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Tabela A.12 – Resumo da administração local da Rodovia 12 
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Tabela A.13 – Resumo da administração local da Rodovia 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 117 
 
Tabela A.14 – Resumo da administração local da Rodovia 14 
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Tabela A.15 – Resumo da administração local da Rodovia 15 
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Tabela A.16 – Resumo da administração local da Rodovia 16 
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Tabela A.17 – Resumo da administração local da Rodovia 17 
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Tabela A.18 – Resumo da administração local da Rodovia 18 
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Tabela A.19 – Resumo da administração local da Rodovia 19 
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Tabela A.20 – Resumo da administração local da Rodovia 20 
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Tabela A.21 – Resumo da administração local da OAE 1 
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Tabela A.22 – Resumo da administração local da OAE 2 
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B – RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONSIDERANDO A 
INFLUÊNCIA DO REGIME HIDROLÓGICO PARA AS OBRAS LOCALIZADAS NA 
REGIÃO NORTE DO PAÍS 
As tabelas relacionadas a seguir mostram os custos dos itens da administração local com a 
readequação do cronograma físico em razão da consideração do regime hidrológico para as 
obras localizadas na região norte do país. 
 Tabela B.1 – Resumo da administração local da Rodovia 1 (Cronograma alterado em 
razão do regime hidrológico) 
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Tabela B.2 – Resumo da administração local da Rodovia 3 (Cronograma alterado em 
razão do regime hidrológico) 
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Tabela B.3 – Resumo da administração local da Rodovia 13 (Cronograma alterado em 
razão do regime hidrológico) 
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Tabela B.4 – Resumo da administração local da Rodovia 14 (Cronograma alterado em 
razão do regime hidrológico) 
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Tabela B.5 – Resumo da administração local da Rodovia 15 (Cronograma alterado em 
razão do regime hidrológico) 
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Tabela B.6 – Resumo da administração local da Rodovia 17 (Cronograma alterado em 
razão do regime hidrológico) 
 
 
 
 
